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1. QUIENES SOMOS

SETP TRANSFEDERAL S.A.S somos una entidad descentralizada del Municipio de Neiva, de naturaleza de
las empresas industriales y comerciales del Estado, con capital ciento por ciento (100%) del municipio, bajo el
tipo societario de sociedad anonima simplificada (S.A.S.), debidamente inscrita en la Camara de Comercio de
Neiva, creada mediante Decreto No. 986 “Por el cual se crea y constituye una sociedad por acciones
simplificada S.A.S. en calidad de ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Publico para el Municipio
de Neiva” del 2 de septiembre de 2013, expedido por el Alcaide Municipal; conformada por un equipo humano
comprometido con el uso adecuado y eficiente de sus recursos. Trabajamos dia a dia para garantizar la
ejecucion de uno de los proyectos de desarrollo urbano méas importantes para la Ciudad de Neiva, el cual esta
incluido en el Plan de Desarrollo “Neiva la Razon de Todos ~ Gobiemo Transparente 2016 - 2019

2. MISION

SETP TRANSFEDERAL S.A.S, es la entidad encargada de planear, coordinar, socializar, gestionar y
desarrollar la implementacion del Sistema Estratégico de Transporte PUblico en la ciudad de Neiva para
contribuir con el desarrollo de la ciudad, facilitando una movilidad segura, equitativa, accesible y amigable con
el medio ambiente, que garantice un mejor sistema de transporte publico, el cual sera  eficiente, sostenible en
el tiempo y motivo de orgullo para todos los neivanos, adoptados por el Decreto 948 “Por el cual se adopta el
Sistema Estratégico de Transporte Publico del Municipio de Neiva’ del 22 de agosto de 2013, expedido por el
Alcalde Municipal.

3, VISION

En el 2019 el SETP TRANSFEDERAL S.A.S de Neiva, sera ejemplo a nivel nacional en el desarrollo e
implementacion de Sistemas Estratégicos de Transporte Publico, teniendo como base los principios de
eficiencia, seguridad, responsabilidad, equidad, competitividad y sostenibilidad, que enmarcan los principios
de Ciudades Amable
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4. POLITICA DE OPERACION

SETP TRANSFEDERAL S.A.S., es una entidad comprometida en desarrollar el Sistema Estratégico de
Transporte Plblico del Municipio de Neiva mediante la gjecucion de los componentes operacionales, sociales,
institucionales y de infraestructura, los cuales estan articulados con el Plan de Desarrollo “Neiva la Razon de
Todos — Gobierno Transparente” 2016 - 2019" dentro de la dimension “Ambiente Construido”,

De igual forma estamos articulados con el Plan de Ordenamiento Territorial a través de su planeacion,
organizacion, socializacion, evaluacion y control constante de la ejecucion del proyecto, cumpliendo con los
principios de transparencia, economia, imparcialidad, celeridad, eficiencia, eficacia, igualdad, responsabilidad,
objetividad, profesionalismo y responsabilidad en el logro de los resultados que nos permitan cumplirles a los
ciudadanos mejorando su movilidad y calidad de vida.

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semaférica 2do. Piso /
Mail:




SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA .
SETP TRANSFEDERAL S.A.S Primero
Nit, 900.651.344-6 Nelva

5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Publico — SETP con el fin de mejorar la movilidad
en la ciudad de Neiva.

Socializar el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Plblico a la comunidad de Neiva,
gremio de transportadores y sectores economicos interesados.

Construir la infraestructura adecuada para la implementacién del sistema.

Desarrollar un nuevo esquema institucional que buscara armonizar y mejorar las relaciones entre el
sector publico y el sector privado prestador del servicio publico de transporte de pasajeros.

Mejorar el espacio publico y el urbanismo de la ciudad de Neiva.

Mejorar el servicio de transporte plblico de pasajeros, garantizando eficiencia, buen servicio y
optimizacién en los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos de Neiva.
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6. PRESENTACION

6.1. Informacion Del Ente Gestor

EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SAS., identificado con NIT
900.651.344 - 6, esta conformado por acciones simplificadas (S.A.S.), Reguladas por la Ley 1258 de 2008.
Es una sociedad de capital publico; de naturaleza comercial,

Se crea mediante documento privado de asamblea constitutiva de Neiva del 4 de diciembre de 2013, inscrita
el 4 de diciembre del 2013 bajo el nimero 00036332 del libro IX de Camara de Comercio. A la fecha se han
realizado Ias siguientes reformas;

" Documentc ¥ | Orige) ipcion. | ] aiEs
0000005 2014/04/25 | Asamblea de Neiva 00038357 | | 2014/06/27
__accionistas .
0000006 | 2015/02/02 | Asamblea de Neiva | 00040666 | 2015/05/14
| _accionistas | _' '
0000007 2015/01/04 | Asamblea de Neiva 00043333 i 2016/01/05 |
| accionistas ‘ _ ]
0000008 2016/01/14 | Asamblea de Neiva 00043392 | 2016/01115 |
accionistas | fF

La sociedad TRANSFEDERAL S.A.S. est4 conformada por un accionista el MUNICIPIO DE NEIVA con un
100% participacion. El capital autorizado es de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($200.000.000).

La sociedad tiene por objeto social principal: Planear, ejecutar, poner en marcha y desarrollar e} Sistema
Estratégico de Transporte Publico SETP del municipio de Neiva, de conformidad con lo establecido en el
decreto nacional 3422 de 2009, compilado en el decreto 1079 de 2015 el documento CONPES 3756 del 02
de agosto de 2013, CONPES 3833 de 2015 y las normas que los reglamenten, modifiquen, adicionen o
sustituyan, propendiendo por una movilidad segura, equitativa, integrada, eficiente, accesible y
ambientalmente sostenible en el municipio de Neiva y su area de influencia.

Al SETP TRANSFEDERAL S.A.S. como Ente Gestor, le corresponde la planeacion, organizacion, gestion y
control del desarrollo del proyecto, asi como la adecuada administracion que garantice el buen
funcionamiento del sistema en la ciudad de Neiva y de los recursos que genere la operacion del mismo.
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6.2. Generalidades Del Proyecto

El Plan Nacional de Desarrolio, 2010 — 2014 (Ley 1450 de 2011) “Prosperidad para todos” establecio en el
programa de viviendas y ciudades amables una estrategia para desarrollar diferentes acciones que permitan
estructurar movilidades eficientes con el desarrollo de sistemas de transporte para las ciudades que tienen
una poblacion entre 250.000 y 600.000 habitantes, mediante la implantacion de Sistemas Estratégicos de
Transporte Plblico — SETP; posteriormente el Plan Nacional de Desarrolio 2014 — 2018 “Todos por un nuevo
pais’ (PND) dentro de la estrategia de movilidad urbana, establecié como meta principal la prestacion de
servicio publico de pasajeros en condiciones de calidad y con estandares de servicios adecuados para los
distintos territorios, buscando la integracién con modos alternativos no motorizados y con otras modalidades
de transporte.

El Gobierno Nacional, mediante documento CONPES N° 3756 del 02 de agosto de 2013, declard de
importancia estratégica el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Publico del Municipio de Neiva y
fijo el valor total del proyecto en $312.991.000.000 millones de pesos constantes del afio 2012.

En virtud de ello, el municipio de Neiva, mediante Decreto Municipal 948 del 26 de agosto de 2013 adopto el
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el
decreto 3422 del 9 de diciembre de 2009, compilado en el decreto 1079 de 2015 por medio del cual se
reglamentan los sistemas estratégicos de transporte publico ~SETP-.

Mediante Decreto Municipal No. 986 del 2 de septiembre de 2013, se constituyd la sociedad por acciones
simplificada, SETP TRANSFEDERAL S.A.S., cuyo objeto principal es la planeacion, gjecucion, construccion e
implementacion del SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO de la ciudad de Neiva, asi como
la coordinacion interinstitucional del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el documento CONPES 3756 del
02 de agosto de 2013.

El 7 de noviembre de 2013, el Municipio de Neiva, la Nacion y el Ente Gestor SETP TRANSFEDERAL S.AS,,
suscribieron el “convenio de cofinanciacion para el sistema estratégico de transporte plblico del municipio de
Neiva”, para que, a través del Ente Gestor, se administren los recursos comprometidos hasta el afio 2020,
para construir y poner en funcionamiento ol Sistema Estratégico de Transporte Publico en la ciudad.

El ente gestor, SETP TRANSFEDERAL SAS. tiene compromisos ineludibles para asumir con
responsabilidad y plenitud la implementacion del sistema, el cual se orienta a la ejecucion de tres acciones:
operacional, institucional y de infraestructura, que reportan un beneficio social a la comunidad,
constituyéndose en una obra de inversion social, en la medida que el mismo cuenta con la posibilidad de
cubric necesidades insatisfechas y en especial atender a la poblacién con menos recursos para su
movilizacion.

La accion institucional procura el desarrolio de un nuevo esquema institucional para armonizar y mejorar
relaciones entre los sectores publico y privado, para lo cual se incorporan 4 elementos: i) Sistema de recaudo
centralizado, ii) Sistema de gestion y control de flota, iii) Administrador financiero y iv) Asistente tecnologico.
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La accion operacional implica el reordenamiento total de las rutas del sistema de transporte piblico, donde
el sector publico realiza la inversién en infraestructura, planificacion, regulacion y control del sistema, mientras
que el sector privado se encarga de la prestacion del servicio (aduisicion, mantenimiento y dotacion de
equipos).

Por su parte, la accién de infraestructura determina 7 ftems, asi:
Vias:

Construccion: 50,5 km.

Rehabilitacion: 26,3 km.

9,3 km/carril prioritario simple.

1,7 km/carril prioritaric con rehabilitacién.

4,2 km/andén.

1,4 km de peatonalizacion.

Intercambiadores viales: 2 (USCO y La Toma)

Urbanismo: 58,6 km (Incluye paraderos, canecas y bancas)
Patios talleres: 5 (por definir)

Terminales de rutas: 5

Centros integrados de servicio al ciudadano: 4

Sistema centralizado de semaforizacién: 1

Obras de sefialética: (horizontal, vertical e informacion al usuario),

Para la financiacion del proyecto, se firmé el Convenio de Cofinanciacion entre la Nacion y el Municipio de
Neiva, definiéndose los aportes por vigencia para cada uno de ellos. La inversion publica destinada para
cubrir los costos del proyecto es por valor de $252.991.000.000 pesos constantes del afio 2012, que
comprende la inversion establecida en el documento CONPES 3756, tal y como se detalla a continuacion:

APORTES CONPES 3756 DE 2013

2013 9.000.000.000 0 0
2014 15.500.000.000 2.121.000.000 2.250.000.000
2015 15.500.000.000 | 7.363.000.000 8.046.000.000
2016 | 9.000.000.000  30001.000.000|  33.767.000.000
| 2017 9.000.000.000|  45547.000.000|  52.802,000.000|
2018 | 9,000.000.000 | 52.696.000.000 | 62.922.000.000 |
2019 | 9.000.000.000 | 30.263.000.000|  37.218.000.000 |
| 2020 | 9.000.000.000 | 0] 0
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Eyente: CONFIS - Ministerio de Hacienda
Publico

y Crédito

Por otra parte, la inversion privada se estima en $60.000 millones de pesos colombianos de 2012 que se
destinaran a la adquisicién de flota, sustitucion de vehiculos viejos, compra y montaje de equipos y software

de recaudo.

[ Buses y Sistema de Recaudo

| $60.000

Posteriormente en el CONPES 3833 del 23 de junio afo 2015 los aportes se establecen de la siguiente

manera.

CONPES 3833 DE JUNIO DE 2015

|

|
|
|

=

8.046.000.000

| 2015 _ 8.046.000.000|

2016 | 33.767.000.000, 33.767.000.000 |
| 2017 | 52.802.000.000 52.802.000.000 |
| 2018 | 62.922.000.000 29.267.764.314 |
{2019 | 37.218000000| 20.350.743.020
2020 0 37.627.053.329 |
E 0 15.913.500.000
| Total 194.755.000.000 | 197.774.060.663 |

Fuente: CONFIS - Ministerio de Hacienda y Crédito

Publico

En la vigencia 2016 se realizo por parte del Gobierno Nacional la reprogramacion de los aportes del SETP, los

cuales se pueden evidenciar en el siguiente cuadro:
|

‘ %
2016 33.767.000.000|  19.500.000.000
217 50.802.000.000|  21.902.000.000 |
018 | 62922000000] 18663494688
2019 37.018.000.000|  14.350.743.020
2020 25.783.471.838
2021 26.346.966.669
2022 35.080.381.946
am | T 30.768.430.281
Total | 186.709.000.000|  201.395.488.442

“Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
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Por lo anteriormente expuesto los aportes a la fecha quedarian asi:

MUNICIPIO

Convenio de
Cofinanciacion

9.000.000| 9.000.000/ 9.000.000 9.000.000/ 9.000.000 85.000.000‘

Cifras en miles de pesos

NACION

Cifras en miles de pesos.
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» DISTRIBUCION DE LOS APORTES NACION - MUNICIPIO

Adoptado
mediante

Resolucion 177

del 2018

nicipio
31%

e e ——

& '111}{1{{;;' ICIPIO DE NEIVA -

NACION

211.891 489 05.990.895 307.682.384

e T S,

59% A sy U g b

Cifras en miles de pesos

7. INFORME EJECUTIVO DE EJECUCION 2019

El presente informe da cuenta del cumplimiento a lo establecido por la ley 603 de 2000, ya que la Entidad
hace uso del software Insoft como plataforma administrativa y financiera, y a su vez todos los equipos de la

Entidad incluyen las respectivas licencias de uso.
7.1. PROCESOS ESTRATEGICOS

71.1. Proceso de Gestion de Planificacion Estratégica.

7.1.1.1 Mapa de Procesos.

~ MAPA DE PROCESOS
GestichdeF anfacon
Estrates ca.

pepRIUNWOD)
SELPDJSNES SapepIS DIaN

Comunidad

Gestitn
Ldminsratvey

rinanciens.

Gestidn de
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Mecesidades del Cliente

Gastitn lurfdiay
de Contratacan.
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7.1.1.2 Procesos y Procedimientos.

PROCESOS:

)_

PR-GPE-01 Proceso de Gestion de Operaciones.
PR-GPE-02 Proceso de Gestion de Plapificacion Estrateglca
PR-GPE-03 Praceso de Gestién de Infraestructura. -
PR-GPE-04 Proceso de Gestion Social y Predial.

PR-GPE-05 Proceso de Gestion Administrativa y Financiera.
PR-GPE-06 Proceso de Gestion Juridica y de Conuatacaon
PR-GPE-07 Proceso de Gestion de Comunicaciones,
Caracterizacion de PR-GPE-08 Proceso de Gestmn de Control Internn

los Procesos

PROCEDIMIENTOS:

PR-GA-31: Identificacion de Peligros.

PR-GA-02: Pracedimiento de PQRSD.

PT-GA-03: Procedimiento de Inventarios.

PT-GAF-01 Procedimientd de Aprobacién Presupuestal
TRANSFEDERAL SAS

PT-GAF-02 Procedimiento Ejecucion Presupuestal.
PT-GAF-03 Procedimiento de Pagos 2018

PR-GO-01: 'Procedimiento Auditoria Interna.

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
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NUEVOS PROCEDIMIENTOS:

p— _ vy
’*}P’T { ?*01 Pracedwrtento para As1stenc13 Soc1al AR
:02 Procedimiento para Caracterizacion de Umdades

' _-_Ec migas. |
(A% GSP-DS_Procedmuento para la ldentificacion de Umdades

M-GJC-01 Manual de Contratacion,
M-GJE-02 Manual de Interventoria y Supervision:

%

# Prqce o Gestion de - M-GC-01 Manual 'de Comunicaciones.
""Comumcacmnu - M-GC-02 Manual de Crisis.

M-GPE-01 Manual para la Codificacion de Documentos
M-GPE-02 Manua! de Perfiles y Responsabi! idades
M-GPE-03 Manual de Administracion de Riesgos de Gestion y
Anticorrupcion.

. M-GPE-04 Manual de Funciones.
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DOCUMENTOS:

D-GPE-01.Mapa de Procesos
D-GPE-02'Esquema Organizacional
D-GPE-03 Codiao de Integridad

D-GJC-01 Normograma

. l\‘"@_ _,F

A .'<

D-G5P-01 Plan de Informacion, Informacion y Atencion a OFEP

7.1.1.3. Plan de Accion Vigencia 2019 corte Septiembre
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Gestion Social y Predial
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wa SRS CD I

estion Juridica

Trimestte It
47%

m [fimestreld Trimestre |

Gestion de Comunicaciones

T ot
i BestE Wrimestye |
p 10%

w Trimestre W THmest

7.1.1.4. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG)

MIPG
Permitira al SETP Neiva TRANSFEDERAL S.A.S.

Dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestion institucional de las entidades
publicas, en términos de calidad e integridad del servicio para generar valor publico — Decreto 1499 del 11 de
Septiembre de 2017.
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MODELO NTEGRADON el
DE PLANEACION |8 :
Y GESTION®

v Resolucion 076 del 2019 “Por medio del cual se adopta el Modelo \
Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG

v Resolucién 077 del 2019 “Por medio del cual se crea el Comité |

f Institucional de Gestion y Desempefio del SETP TRANSFEDERAL S.A.LS.

v Resolucién 095 del 2018 "Por medio el cual se crea el Comité de Control
Interno del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.”

Capacitacion de la
Escuela Superior
de Administracion
Puablica - ESAP.

Mesas de trabajo
para seguimiento
s de
Aitttodiagnosticos.
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SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

TRANSPORTE PUBLICO DE NELVA "
SETP TRANSFEDERAL S.A.S Primero
L Nit. 900.651.344-6 NeiVvVa
7.2. PROCESOS MISIONALES
7.2.1. Proceso Gestion de Infraestructura
CRONOGRAMA PLANTEADO DEL PROYECTO

Creamon del Ente Gestor

‘Flrma del Convenio con la Nacion

Encargo Fiduciario

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURAS

I—

Disefios e Ingenierfa de Detalle

'Ponstrucmon Vias Nuevas

[Rehabmtauon de Malla Vial

\Centro Histérico - Carril Prioritario

|Interc_amb|adores Viales

Andenes

=

iﬁeatonalizaci(’)n

COMPONENTE DE OPERACIONES E INSTITUCIONAL

LPé{ios y_ talleres

L

[Terminales

clIsC (Centro Integrados de Servicio al
Ciudadano)

i

}gstema Centralizado de Semaforizacion

COMPONENTE INSTITUCIONAL

]

Sistema de Gestion y Control de Flota

IHIH]IIH|1|IH'IIHHIHHHI1l

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semaforica 2do. Piso /

Mail:
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SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

- SETP TRANSFEDERAL S.A.S Primero
35:.1 t_ Nit. 900.651.344-6 NQIV&
PROCESOS INFRAESTRUCTURA
No. AVANCE ESTADO/
CONTRAT OBJETO WAEORTNIEE: FINANGIERG | OBSERVACION
0 (%) Fisico ES
(COBRADO)
ELABORACION DE ESTUDIOS
TECNICOS Y DISENOS PARA LA
No.033 de | CONSTRUCCION Y REHABILITACION g
S DE VIAS EN EL MARCO DE LA T . $ 2.968.759.046,00
IMPLEMENTACION SISTEMA RS s
ESTRATEGICO DE TRASNPORTE
PUBLICO SETP DE NEIVA .
REALIZAR LA INTERVENTORIA » -
TECNICA ADMINISTRATIVA Y K"%rs”e" Lrg‘;ﬁjg‘fjsy
FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO Disanad hlcios
OBJETO ES: “ELABORACION DE =
No.036.de |  ESTUDIOS TECNICOS Y DISEROS
e PARA LA CONSTRUCCION Y $ 237.499.500,00 $ 237.499.500,00
REHABILITACION DE VIAS EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACION
SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRASNPORTE PUBLICO SETP DE
NEIVA”.
CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS - FASE |, EN EL
No. 052 de | MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL $
2015 SISTEMA ESTRATEGICO DE 6.788.938.012,81 $6.763.539.650.95
TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD Contrato de Obra
DE NEIVA Liquidado.
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTR 25 Km
ATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL Contrato de
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Interventorfa
No. 059 de | ¢CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS Liquidado.
2015 | COMPLEMENTARIAS - FASE |, ENEL | $543.773.402,00 $ 543.338.383,00
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD
DE NEIVA
CONSTRUCCION, REHABILITACION DE
VIAS, RENOVACION DE ANDENES Y CO”L‘{aS‘i’ diijObra
No. 061 de | OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I : AHIERD-
; EN EL MARCO DE LA 30Km | $5514.972.777.85
D151 IMPLEMENTACION DEL SiSTEMA | 553272873500 ol
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE s

PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva

Central Semaférica 2do. Piso /

Mail:
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SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

e e e N o e iRt

SETP TRANSFEDERAL S.A.5

oL T LR L B R

Nit. 900.651,344-6

Primero
eiVa

No. 063 de
2015

INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE VIAS,
RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD
DE NEJVA

$507.487.171,00

$505.851.797,00

No0.003 de
2016

CONSTRUGCION DEL
INTERCAMBIADOR Y SOLUCION
PEATONAL UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE
NEIVA -DEPARTAMENTO DEL HUILA

$
27.219.807.100,0
0

$24.374.086.024

No. 001 de
2016

INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA "CONSTRUCCION
INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO,
EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA'

99 %

$
1.945.087.687,00

Suspendido

$ 1.896.529.989

No. 064 de
2015

DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA
AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16,
EN LA CIUDAD DE NEIVA, ENEL
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO

$
35.949.494.577,5
1

Contrato de Obra

$ 35.938.949.808 Liquidado.

No. 002 de
2015

INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA'Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA "ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DEL
INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA
AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 18,
EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO"

100%

$
2.481.637.126,00

Contrato de
Interventoria
Pendiente de
Liquidacion.

$2.156.915.767,59

| No. 020 de
2016

CONSTRUCCION, REHABILITACION DE
ViAS, RENOVACION DE ANDENES Y

EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE

PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA

OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASEIII,

s
5.020.789.037,98 | 28 K™

Contrato de Obra
Liquidado.
$5.020.135.986,00 Contrato de
Interventoria
Liguidado.

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva

Central Semaférica 2do. Piso /

Mail
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SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

Nit. 900.651.344-6

Primero
Neiva

No. 021 de
2016

INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA "CONSTRUCCION,
REHABILITACION DE ViAS,
RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS - FASE Ill, EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD
DE NEIVA"

$471.893.224,00

$471.844.083,00

No. 0120
de 2017

CONSTRUCCION, REHABILITACION DE
VIAS, RENOVACION DE ANDENES, Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV,
EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
ESTRATEGICO DE TRASPORTE
PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA

$
14.212.880.622,0
0

No. 0119
de 2017

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO

ESTATAL CUYO OBJETO ES LA
"CONSTRUCCION, REHABILITACION DE
VIAS, RENOVACION DE ANDENES, Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV,
EN EL MARCODE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
ESTRATEGICO DE TRASPORTE
PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"

$
1.692.666.012,00

$14.202.742.467

Contrato de Obra

41 Km

Liquidado.

Contrato de
Interventoria
Liquidado
$1.592.666.012

No. 0122
de 2017

REHABILITACION DE VIAS,
RENOVACION DE ANDENES, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS - FASE V, EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL

SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRASPORTE PUBLICO - SETP - DE LA
CIUDAD DE NEIVA

$
15.830.904.732,0
0

No. 0121
de 2017

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO

ESTATAL CUYO OBJETO ES LA
"REHABILITACION DE VIAS,
RENOVACION DE ANDENES, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS - FASE V, ENEL
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRASPORTE PUBLICO - SETP - DE LA
CIUDAD DE NEIVA"

3
1.399.667.053,00

$ 15.545.881.699

Contrato de Obra

3,9Km

Liquidado

Contrato de
Interventoria
Liquidado.

$1.399.647.054

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva

Central Semaforica 2do. Piso /

Mail:
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SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL S.A.S

Primero

Neiva

No 083 de
2018

CONSTRUCCION, REHABILITACION DE
ViAS, RENOVACION DE ANDENES, Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VI,
EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
ESTRATEGICO DE TRASPORTE
PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA

$
9.659.753.738,00

No. 082 de
2018

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO

ESTATAL CUYO OBJETO ES LA

"CONSTRUCCION, REHABILITACION DE
VIAS. RENOVACION DE ANDENES, Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VI,
EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTAGION DEL SISTEMA
ESTRATEGICO DE TRASPORTE
PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"

$953.401.820,00

2,1km

$ 8.681.902.318,98

$883.719.21,72

Finalizado

No. 150 de
2018

RERABILITACION DE VIAS,
RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS - FASE VI, EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL

SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD
DE NEIVA

$
13.805.244.497,0
0

$ 11.071.668.861

No. 149 de
2018

INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO
OBJETO ES LA “REHABILITACION DE
ViAS, RENOVACION DE ANDENES Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VI,
EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA".

$
1.190.644.980,00

25km

$954.343.278,74

Se adelantan
actividades en el
sub-tramo
(Carrera 7 entre
Calle 10y
Avenida La
Toma)

CONVENIOS

Proceso

Valor

Objeto

Estado

092 de 2015

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARA COADYUVAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS
RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION DE UN INTERCAMBIADOR
VIAL Y SOLUCION PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, ENTRE
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MUNICIPIO DE NEIVA'Y LA SOCIEDAD
SISTEMA ESTRATEGUICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA 8.A.S. -
SETP TRANSFEDERAL S.AS., EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLIO DE CIUDAD DE
NEIVA

$
32.400.000.000

En
Ejecucion

001 de 2016

AUNAR  ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS  'PARA
REUBICACION Y REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURAS ELECTRICA

$0

En

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semaférica 2do. Piso /
Mail:
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SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL §.A.S
Nit. 900.651.344-6

T-

Primero
Neiva

OPERADA OPERADA POR ELECTROHUILA EN EL MARCO DE LOS
CONTRATOS DE OBRA NO. 064 DE 2015 Y NO. 003 DE 2016 DE
CONSTRUCCION DE LOS INTERCAMBIADORES VIALES DE LA AVENIDA
LA TOMA CON CARRERA 16 Y UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA
LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE NEIVA

Ejecucion

001 de 2019

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 7 ENTRE
AVENIDA LA TOMA Y AVENIDA CIRCUNVALAR_DE LA CIUDAD DE NEIVA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD
DE NEIVA

En

426.593.301 ) s
5 Ejecucion

002 de 2019

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y
OPERATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 7 ENTRE
CALLE 21 Y AVENIDA LA TOMA_DE LA CIUDAD DE NEIVA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD
DE NEIVA

En

$355.911.219 Ny
Ejecucion

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semafbrica 2do. Piso /
Mail:
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SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA .
SETP TRANSFEDERAL S.A.5 Primero

Nit. 900.651.344-6 Neiva

AVANCE EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DEL
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA

Las Inlervenciones realizadas entre la vigencia 2016-2019 corresponden a proyectos de intervencion vial
relacionados en el documento CONPES 3756, que hacen parte de circuitos de reestructuracion de rutas para
la operacion del sistema, los framos viales intervenidos en estos proyectos son:

Proyecto FASE |
C Barrios Rel, Tramos/Vias Asignadas Tipo Long/Mts
CONPES Perfil
1 & Voraglqe— Nueva Calle 74 entre Carrera 1BW y Carrera 1 C 122
Calamari
10 Palmas Nueva Carrera 52A entre Calle 27 y Calle 30 B 264
6 El Oasis Nueva Calle 24 Sur entre Carrera 40 y Carrera 32 B 831
6 Andalucia Nueva Carrera 10 Entre Calle 4 y Calle 19 C 1260

TRAMO: Carrera 52A entre Calle 27 y Calle 30 (

w

L
[

o

Antes Ahora

TRAMO: Calle 74 entre Carrera 1BW y Carrera 1 (Sector: B/ La Voragine)

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semaférica 2do. Piso /
Mail:
26




d SISTEMA ESTRATEGICO DE M
: TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA -

TRANSFEDERAL S s '&'3%%"3

ETENR ESTHAYEGICO DI TRARSSIRIE MuHCO DF Millva

Antes Ahora
TRAMO Calle 24 entre Carrera, 40 y Carrera 34 (Sector B/ Oa3|s)

Antes Ahora

TRAMO: Carrera 10 entre Calle 4 sur y Calle 19 (Sector: B/ Andalucia)

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semaférica °do Piso /
Mail:
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SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL S.A.S

Nit. 900.651.344-6

Proyecto FASE Il
c Barrios e Tramos/Vias Asignadas Tps Long/Mts
CONPES Perfil
10 Victor Feliz Nueva Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19 C 856
6 Santa Isabel Rehab. Calle 2 Sur entre Carrea 15 y Carrera21 B-C 423
4 Centro Nueva Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8 B 109
4 Centro Nueva Calle 7 entre Carrera 2y Carrera 3 B 119
6 Canaima Nueva Carrera 22 entre Av max D. y Calle 26 Sur B 505
5 | Primero de Mayo | Nueva Carrera 18 entre Calle 12 y Calle 9 B 210
5 El Jardin Nueva Carrera 28 entre Calle 20 y Calle 18 B 228
) Cll 1D entre Cra 15B y Cra 16 - Cra 15B entre Cll 1D y B 548
7 San Martin. Rehab Cll 1G - Cil 1G entre Cra 15 y Cra 15B
TRANO: Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19 (Sector: B/ Victor Feliz)
Antes |

TRAMO: Calle 2 Sur entre Carrera 15 y Carrera 21 (Sector: B/ La Voragine)

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semaférica 2do. Piso /

Mail:
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TRANSFEDERAL

F9IEEA ASTRATEGICO DF TRARERORIE PLULICR DE NEIVA

SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

Nit. 900.651.344-6

D

Antes

TRAMO: Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8 (Sector: B/ Centro)

Antes

Ahora

TRAMO: Calle 7 entre Carrera

2y Carrera 3 (Sector: B/ Centro)

Ante '

TRAMO: Carrera. 22 entre Av. Max Dugue y Calle 26 Sur (Sector: B/ Canaima)

Cra 5 A No. 38-61

Via Sur Mercaneiva

Central Semafdrica 2do. Piso /

Mail:
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, ' SISTEMA ESTRATEGICO DE M
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA n

PO

_ SETP TRANSFEDERAL S.A.S Ki
TRANSFEDERAL Nit. 900.65?.344-6 }andievrg

Ahora

TRAMO: Carrera. 18 entre Calle 12 y Calle 9 (Sector: B/ Primero de Mayo)

Ahora

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semaforica 2do. Piso / on cotnnn, v o
Mail:
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TRANSFEDERAL

e TRARSEONTE FUNLCD O NEfVA

SISTEMA ESTRATEGICO D m, L A

Primero
Neiva

I sp P IC MNEIV
PT F L S
Nit. 900.651.344-6

TRAMO: Calle 1D entre Carrera 15B y Carrera 16, Carrera 158 entre Calle 1Dy Calle 1G y Calle 1G entre
Carrera 15 y Carrera 15B (Sector: B/ San Martin
. ' .'.a_;" . =g FAK ST

Proyecto FASE lll
c Barrios Rt Tramos/Vias Asignadas ge Long/Mts
CONPES Perfil
Las Acacias Rehab., Calle 1A entre Carrera 28 y Carrera 30 B 410
Canaima Nueva Carrera 25 entre Calle 26 sur y Av Max Dugue B 491
10 La Rioja Rehab. Carrera 46 entre Calle 19 y Calle 258 B 764
3 | José Eustacio Rehab. Carrera 7 Av. 26 y Calle 21 D 1172

TRAMO: Calle 1A entre Carrera 28 y Carrera 30 (Sector: B/ Acacias)

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semafoérica 2do. Piso / .« g

Mail:

3
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TRANSFEDERAL

S G

TRANSPORTE PUBLICC DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL S.A.5

o IR LR Tt A R ]

Nit. 900.651.344-6

Primero
Neiva

%

MO: Carrera 7 entre Av. Calle 26 y Calle 21 (Sector: B/ José Eusta

cio -

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva

Central Semaforica 2do. Piso /
Mail:

SV,

a.2m

<

:‘|‘v.-i\«':q“
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TJRANSFEDERAL

TRANRPORCE PUBL OO D NENVA

SISTEMA ESTRATEGICC DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

Nit. 900.651.344-6

/  TIFRYY
Primero
N

eiva

Antes

Ahora

TRAMO: Carrera 45 entre Calle 19 y Calle 25B (Sector: B/ La Rioja)
o o - n BT ] B
P AL e S ; .. . e

Antes Ahora
Proyecto FASE IV
g Ref. ; p Tipo

c Barrios CONPES Tramos/Vias Asignadas Perfil Long/Mts
2 | Vila Cecilia Nueva Cli. 46 entre Cra. 23 y Cra 28 B 529,9
9 | Minuto de Dios | Nueva Cll. 79 entre Cra. 1E y Cra. 3 B 335,57
6 | Puertas del Sol | Nueva Cra. 31 entre ClI. 26 sur y CII. 31 sur B 624,14 |
1 Céndido Rehab. Cll. 45 entre Cra. 1y Cra. 2 B 334,97 |
1 | Las Mercedes | Rehab. Clt. 58 entre Cra. 1y Cra. 2 B 396,11

La Fortaleza-
1 Colmenar Rehab. Cll. 70 entre Cra. 1y Cra. 2 C 918,32

La Libertad-La
5 Colina Rehab. Cll. 18 entre Cra. 19y Cra. 28 B 910,3

FASE IV

TRAMO: Calle 70 entre Carrera 1y Carrera 2 (Sector: B/ La Fortaleza)

Central Semaférica 2do. Piso /

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva

Mail: Vit
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ETP NSF

TRANSFEDERAL

TRANSPORTE PUBLICOD DE NEIVA

Nit. 900.651.344-6

D

[ 1y W

Primero
Neiva

Antes

L LR
Ahora

TRAMO: Calle 45 entre Carrera 1

”‘ﬁ

=
= v
— -~

e
L= - ~

Antes

y Carrera 2 (Sector: B/ Candido)

ora

~ TRAMO: Calle 58 entre Carrera 1y

ntes

Carrera 2 (Sector: B/ Las Mercedes)

Ahora

TRAMO: Calle 79 entre Carrera 1E y Carrera 2 (Sector: B/ Minuto de Dios)

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva

Central Semaférica 2do. Piso /

Mail:

eLPNEIVILROV. Cf
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Tansroera | s s Ryero

¢ oy
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o S ek
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A
Antes Ahora

TRAMO: Calle 18 entre Carrera 19

y Carrera 28 (Sector; B/ l__a Libertad)

Antes

TRAMO: Carrera 31 entre Calle 26 Sur y
— = Sl

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercanelva
Central Semafbérica 2do. Piso / )

Mail:
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1., "R

SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

2% SETP TRANSFEDERAL S.A.S Primero

I ’ Nit. 900.651.344-6 Ne|va
[: Antes I| Ahora |
i ~ TRAMO: Calle 46 entre Carrera 23 y Carrera 28 (Sector: Venecia — Villa Cecilia)

i f” Z t:";";)ﬁﬂ
W

o e D

! }:i"l
Ahora |
Proyecto FASE V
: Ref. ; - Tipo
c Barrios | »\pPES Tramos/Vias Asignadas Perfil Long/Mts
Timanco-
6 | Lomalinda | Rehab. Cll. 16 sur entre Cra. 29y Cra. 12 B 1170,64
Timanco-
6 Loma Linda | Rehab. Cra. 25 entre CIl. 16 sur y Cll. 18E sur B 247 42
Las Acacias | Rehab. Cra. 28 entre Cll. 1Ay Cli. 2 B 388,75
San Martin | Rehab. Cll. 1C entre Cra. 15D y Cra. 21 B 393,473
4-7 | Ventilador | Rehab. Cll. 2 entre Cra. 7 y Cra. 21 B-C 1650,27
FASEV
r TRAMO: Carrera 25 entre Calle 16 sur y 18E sur (Sector: B/ Timanco)

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semaforica 2do. Piso / AN
Mail:
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SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

TRANSFEDERAL Nit. 900.651.344-6

$3T0NA SATRATEOAD DI TRANEPONSE PURLEC BF WEIA

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semaforica 2do. Piso /
Mail: setphi v
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\NSFEDERAL

SISTEMA ESTRATEGICO DE
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Antes

| Ahora

TRAMO: Calle 16 sur entre Carrera 29 y Carrera 14 (Sector: B/ Timanc
= R .

Ahora

Carrera 21 (Sector: B/ Quebraditas

Ahora
Proyecto FASE VI
; Ref. . ) Tipo
c Barrios CONPES Tramos/Vias Asighadas Perfil | Long/Mts
2 La Trinidad | Nueva Cra. 23 entre CIl. 51y Cra. 73 B 860
Toma -
3-4 J Quirinal Rehab. Cra. 7 entre Cll. 21 y Av. La Toma C 1220
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FASE VI

TRAMO: Carrera 23 e

T Aot g o

-

Proyecto FASE Vii
c Barrios Ref. CONPES Tramos/Vias Asignadas ;;':f(;l Long/Mts
La Toma -
Centro - Estadio Cra. 7 entre Av. La Toma y Av.
4 - Quirinal Rehabilitacion Circumvalar D 2500
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FASE VIl

INTERCAMBIADORES VIALES

Disefios y Construccion del Intercambiador Vial Sobre la Avenida la Toma Con Carrera 16, en la Ciudad de
Neiva, en el Marco de la Implementacion del Sistema Estratégico de Transporte Piblico.
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INTERCAMBIADORES VIALES

Construccion Del Intercambiador Y Solucion Peatonal Universidad Surcolombiana Municipio De
Neiva -Departamento Del Huila
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7.2.2, Proceso Gestion de Operaciones

La puesta en marcha para la implementacion y operacion del SETP para la ciudad de Neiva, se ha desarrollado, un
Plan de accion que permitira abordar los temas técnicos, tecnoldgicos, legales y financieros, que se interrelacionan
conjuntamente, con el proposito de lograr el objetivo misional y el cumplimiento de las metas definidas en el
CONPES 3756 de 2013.

7.2.1.1. CONCLUSIONES DE LA ESTRUCTURACION TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE.

Del proceso de consultoria desarrollada entre los afios 2017 y 2018, finalizo con la entrega de productos de
estructuracion en el &rea técnica -operacional, infraestructura relacionada con la operacion del sistema,
Implementacion y operacion del esquema tecnologico, esquema juridico y legal para la operacion y modelacion
financiera con los escenarios para el cierre del esquema financiero para la operacion del SETP.

De lo anterior, y de acuerdo a los resultados y conclusiones del documento, en el siguiente cuadro se resume el
esquema operacional, técnico, legal y de tecnologia requeridos para la operacion del esquema SETP para la ciudad
de Neiva,
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AT REI A
EILE SEFE NEIVA

PUBLICO ACTUAL DE LA CIUDAD

1. CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO Y ESTRUCTURACIONN TECNICA DEL SISTEMA DE .TR.ANSPORTE

| CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO [

Actualizado a 2017

DEMANDA DE PASAJEROS

79.602

Pax/dia — Afio 2017

RUTAS

Rutas jerarquizadas e integradas

| Sistema de rutas propuesto (trazados y parametros
operacionales). Lo anterior manteniendo criterios de

17 rutas - Fase 1

eficiencia, calidad y sostenibilidad en la prestacién
del servicio de transporte. Los resultados de las
modelaciones deberan entregarse de manera que
puedan ser leidos, analizados y retroalimentados.

21 rutas - Fase 2

COBERTURA.

Cobertura propuesta para el sistema frente a las
necesidades de viaje en transporte publico del
municipio, teniendo en cuenta que los SETP deben
cubrir el 100% de esta demanda.

98% cobertura actual

100% cobertura con expansion urbana

Buseton (40)

Buseta (32)

Microbus (24)

TIPOLOGIA BUS

[ 245 de 24 pax y 60 de 40 pax — Fase |

Parque automotor definido para todo el sistemay por

69 de 25 pax, 107 de 32 pax y 102 de 40 pax — Fase Il

ruta (nimero de vehiculos y tipologia) y esquemas de

Total 321 Vehiculos Incluida la reserva del 5%

transicién, racionalizacion y modernizacion de la
flota (incorporacion de tecnologias no contaminantes

Combustible: Gas Natural Vehicular - GNV,

y prestacion del servicio a usuarios con movilidad
reducida).

Rampas Semiautomaticas para personas con
Discapacidad

Aire acondicionado en todas las unidades
WIF!

IPK - 1,46 pax/km - Fase |
[PK - 1,79 pax/km - Fase Il

CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION DEL

Frecuencias:
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SERVICIO

Caracteristicas de la prestacion del servicio:
frecuencias, intervalos, velocidades, e itinerarios
diferenciados para periodos pico y valle, indice de
pasajero por kilometro (IPK), numero de viajes al dia
actual y proyectado, pasajeros en la hora de maxima
demanda, costos de operacion, tiempo promedio de
viaje, porcentaje de transbordos, accesibilidad,
ocupacion de los vehiculos, entre otros que se
consideren necesarios

E/a_ri_a_ble en horas Pico (3 - 15 Min)
Horas Valle: (7-30 min)

Velocidad Promedio Rutas a implementar: 18 Km/h.

Abordajes promedio: por rutas Escenario estatico: 290
Pax/bus.

Longitud Promedio de las rutas por sentido: 11.8
Kms

Longitud de rutas recorrido total: 23,54 Kms

Tiempo de ciclo promedio Sistema de Rutas: 78
minutos S
Transferencias obligadas: 12%

Tiempo promedio de viaje: 30 Minutos inoluyé_ndo
espera y caminata

Demanda Pax/hora Operacién 2020 9.890 Pax/Hora

ESTRATEGIAS DE INTEGRACION CON MEDIOS NO
MOTORIZADOS EN LA ALIMENTACION DEL
SISTEMA.

Desarrollo conceptual de un sistema de hicicletas
publicas

MEDIDAS DE MITIGACION DEL TRANSPORTE
INFORMAL

- Ampliacion Zona de restriccion Pico y Placa.
i Dia sin moto

- Reconversion laboral de moto taxistas.

ntegracion de un servicio de Ultima milla

- Integracién con servicios regionales

SEGUIMIENTO A LA
Parametros de seguimiento, estableciendo una
bateria de indicadores que permita realizar el control
técnico a la operacion y el monitoreo de la calidad del

servicio del sistema

OPERACION |

- Indicadores de satisfaccion del usuario
- Indicadores de gestion de la operacion

- Indicadores del estado de la flota

indice general de calidad del servicio .-

TECNOLOGIA PARA OPERACION DEL SETP

Sistema de recaudo centralizado (SRC), sistema de
gestion y control de flota (SGCF) y sistema de

informacion  al  usuario  (SIU)  propuestos,
especificando las funcionalidades, criterios de
disefio, caracterizacion y dimensionamiento en

detalle de cada uno de los elementos necesarios para
la implementacion, operacion y mantenimiento

UN (1) SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE FLOTA |
(SGCF) Y SISTEMA DE INFORMACION AL USUARIO

(SIV)

UN (1) SISTEMA PLANIFICACION DE FLOTA

UN (1) SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO. |
(SRC) |
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UN (1) SISTEMA DE INFORMACION AL USUARIO
(SIU)

UN (1) SISTEMA DE COMUNICACIONES

ITEM [ ETLF SETP NEIVA

2.2. COMPONENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA

'CONSTRUCCION VIAS NUEVAS 44,4 km/carril '
'REHABILITACION DE ViAS 59,5 km/carril R

"ANDENES 27 9 km/anden

"KM CARRIL PRIORITARIO 7,0 km/carril

Con 698 paraderos implementados en dos fases de

!

PARADEROS DEL SISTEMA ! paraderos; 296 — Fase | y 402 ~ Fase |l
| i
‘ PATIO Y TALLER | 3 unidades :
| TERMINAL 2 unidades |
! Eise | 0 unidades
lCentros de Informacién y atencién al ciudadano. ' ;

———= z — g
| INTERCAMBIADORES VIALES 2 unidades '
'PEATONALIZACION 0.7 km |

1 sistema
SEMAFORIZACION | Mejora en el sistema actual y repotenciacion de
| intersecciones !

f ENTE GESTOR Se define su permanencia para €l control gestion y |

articulacion del SETP y la SMN
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ITEM ETLF SETP NEIVA

2.3 COMPONENTE FINANCIERO

MODELO FINANCIERO

Incluyendo las relaciones entre agentes y su esquema de | Incluido
remuneracion Propuesto

$2.821,00/ $ 2.850 Escenario Base (afio 2020)
ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA

$1.700-$1.800 (COP de 2017)

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 12 escenarios de sensibilidad

Requerido el fondo de sostenibilidad de acuerdo a la
modelacién de los diferentes escenarios (12
escenarios)

OTRAS FUENTES DE FINANCIACION DEL SISTEMA,
Escenario Base: $ 21.000 Millones de pesos anuales
por 13 afos que dispone el modelo financiero.

FINANCIACION DE FLOTA Escenarios No. 9, 10y 12

* Contribucion de Zonas de Estacionamiento
* Ingresos por Plusvalia

FUENTES ALTERNATIVAS |

* Otros Ingresos

* Sobretasa a la Gasolina, Recaudo Multas
ITEM ETLF SETP NEIVA

3. PLAN DE ACCION

|- Proyecto de Adopcion

ESTRATEGIA DE GENERACION DE ACTOS [ = ==
ADMINISTRATIVOS - Proyecto Acto de reorganizacién _

| - Proyecto de Habilitacion de operacion
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No incluido
PROPUESTA DE ARTICULACION ] Plan de implementacion con actividades especificas,
INTERINSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTACION responsables y cronograma
ESTRATEGIA DE TRANSICION PARA LAS EMPRESAS . y o
OPERADORAS Y OTROS AGENTES Plan de implementacion y estructura organizacional

1. S = - EPR—
I

| IMPLEMENTACION DE COMPONENTES TECNICOS
OPERACIONALES, DE INFRAESTRUCTURA'Y
FINANCIEROS

Plan de implementacion con actividades especificas, ‘

responsables y cronograma |

‘4. INSTITUCIONAL |

'OPERADOR DE FLOTA e 3 B
PPROVE_E_DOR TECNOLOGICQ | 1 (Diferente a operador de flota y operador del SRC)
| OPERADOR SRC [ 1 (Diferente a operador de flota y proveedor

| tecnolégico) l
! |
|

| Transfederal: actividades de gestion y control de flota

!ENTE GESTOR Y  ARTICULACION  INTER-! : —
| INSTITUCIONAL

FIDUCIA

| SMN: formular politicas en temas de movilidad, |
| transito y transporte y Sancionar

‘

iESQUEMA ESCOGIDO PARA LA IMPLEMENTACION | R acién del servic
' DEL ESQUEMA eorganizacion del servicio

' HERRAMIENTAS JURIDICAS ESTABLECIDAS PARA | Reorganizacion del servicio con habilitacion de
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LA CONFORMACION DE LAS EMPRESAS |operacién para tres operadores
OPERADORAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

MECANISMO ESCOGIDO PARA LA CONFORMACION
DEL OPERADOR DEL SISTEMA DE RECAUDO | Una licitacion para el proveedor y una licitacion para el
CENTRALIZADO Y PARA EL OPERADOR DEL |operador integrado

SISTEMA DE GESTION Y.CONTROL DE FLOTA.

DEFINICION DEL ORGANO ENCARGADO DE LA Transfederal; actividades de gestién y control de flota

PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERACI(’)N
DEL SISTEMA Y LA FUENTE DE FINANCIACION. SMN: formular politicas en temas de movilidad,
transito y transporte y Sancionar

7.2.1.2. ACCIONES PREVISTAS POR LOS ACTORES DEL SETP.

De las anteriores condiciones y teniendo en cuenta que el Transporte publico colectivo, es un derecho fundamental
protegido por la constitucion, es necesario que se efectué la proteccién del mismo y que el mismo sea eficiente y
financieramente sostenible.

ACTORES

E—— i ~ -

YR C—
. OPITA
i’ﬂ I S.AS

7 = | |

Para lo cual es necesario llevar a cabo las siguientes acciones, las cuales se deberan coordinar entre la Secretaria
de Transito, La secretaria de hacienda, el ente gestor y el gremio transportador. . Estas acciones se dividen en
importancia por cada uno de los actores y las cuales deberan cumplirse como parte del plan de implementacion
propuesto por el documento de Estructuracion y que son las siguientes:
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ENTE MUNICIPAL ACCIONES PREVISTAS.

e Plan operativo para mejorar la movilidad

e Acciones administrativas y operativas para el control de informalidad e
ilegalidad

»  Control operativo de la operacion del SETP

e Impiementacion de medidas juridicas para propiciar la reorganizacion del
servicio de acuerdo al
Decreto 1079 de 2015.

s Arranque del Esquema pre-operativo para la Transicion del SETP

Secretaria de Movilidad
de Neiva.

¢ Constituir el Fondo de Estabilizacion Tarifaria. (Concejo del Municipio de
Neiva y Secretaria de Hacienda)
o Darinicio a los estudios de sostenibilidad y definicion de
fuentes alternativas de financiacion de acuerdo a
la Ley 1955 de 2019.
o Definir la continuidad y permanencia del ente gestor y su mantenimiento.
o Adoptar las nuevas condiciones del esquema SETP,
de acuerdo a las conclusiones de la ETLF.

Alcaldia del Municipio de
Neiva

ASPECTOS OPERACIONALES.
Supervision del modelo operacional
Medicion de indicadores de calidad y prestacion del servicio.

Supervision del esquema remuneratorio y célculo de tarifa técnica y al
usuario.

Supervision de flota
e Supervision del recaudo en el sistema

® & &

2. PROVISION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICION
DE COMPONENTES DEL SISTEMA

Construccion de (3) Patios y Talleres

Construccion de 700 Paraderos en (2) Fases
Construccion de 2 Terminales cabecera

Implementar el Sistema de Gestion y Control de Flota y
Sistema de Recaudo centralizado.

Definir el esquema de entrega de la posible financiacion
de la flota para el esquema operacional.

Ente Gestor -
TRANSFEDERAL S.A.S.

TRANSICION AL MODELO.
Acompafiar los procesos de Transicion al modelo Operacional
Acompaiar el desarrollo institucional del Operador

Dar inicio al proceso de transformacién de
TRANSFEDERAL S.A.S.

®e o o 540
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4. Interlocutor entre los Operadores y la secretaria de
Movilidad

CONFORMACION DEL OPERADOR

Reforma al Convenio de Constitucion

Disefio Estructura Operativa y Administrativa
Administracion Integral y Centralizada de la Flota.

® & @ -

2. REDISENO DEL MODELO DE NEGOCIOS

Operador OPITAS.A.S.y » Plan de transformacion de las empresas
Opergdores » Contrato de vinculacion y administracion de
del Sistema. vehiculos al SETP

e Plan de vinculacion de conductores
» Plan de capacitacion de conductores

VINCULACION DE PROPIETARIOS A LA EMPRESA
4. ACREDITACION DE PORCENTAJE DE PROPIEDAD DE
LAFLOTA

w

10.2.1.3. MESAS DE TRABAJO Y PRE-OPERACION DEL SISTEMA.

De acuerdo al plan de accion que se desarrollé como parte del componente de operaciones se efectud mesas de
trabajo con el gremio transportador y especificamente con los gerentes y los jefes de rodamiento con el propésito de
organizar un modelo pre - operativo de adopcion de las rutas del disefio conceptual. De este trabajo desarrollado a
lo largo del afio 2016 y el arranque del primer trimestre de 2017 tenemos los siguientes avances:

1.

Se efectud una exposicion completa sobre los requerimientos del CONPES 3756 y los requerimientos del
mismos a la luz del Decreto 3422 de 2009, compilado en el decreto 1079 de 2015.

Se estudio de forma conjunta el sistema de rutas del disefio conceptual, para efectuar modificaciones entre
el ente gestor y las empresas a los recorridos y ampliacién de cobertura del sistema.

Se expuso con claridad que en el evento de una pre-operacion de las rutas del SETP, es necesario
implementar cuatro pasos necesarios que la faciliten:

a.  Operacion conjunta del sistema de rutas o en este caso de las 5 rutas en pre-operacion.
b. Implementacion de caja Unica de recaudo.

¢c. Programacion de los servicios y plan de rodamiento unificado.

d.  Definir el método de liquidacion (kilometros — pasajeros) y modo de implementacion.

Finalmente, se ha llegado a acuerdos sobre las rutas a pre - operar, definiendo en ellas, el esquema
operacional necesario para su atencion (horarios, frecuencias y modificacion de los recorridos debido a las
obras que actualmente estan en construccion.
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De acuerdo a lo anterior el esquema a pre - operar es el siguiente:

| Long. km Frecuencia Vehiculos

AXO1 2 1 4 31

AX02 23.6 3 31
AX08 21 | 6 15

El area de influencia y su cubrimiento se definen en el siguiente cuadro:

AREA DE INFLUENCIA
- Zona Norte, Centro,
Oriente y Sur de la ciudad.

Centro de la ciudad:
- Carrera 2, Carrera 7,
Carrera 4 y Av. La toma.

10.2.1.4. FUENTES ALTERNATIVAS Y FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA.

Se requiere efectuar los procesos para consolidar el FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET,
para lo cual se requiere definir las nuevas fuentes alternativas de financiacion definidas con claridad en la
ley del plan nacional de desarrollo - PND — Ley 1955 de 2019,

Para lo anterior y de acuerdo a fas condiciones actuales del municipio con respecto a las fuentes que
pueden ser aprovechadas, se debe efectuar las siguientes acciones para determinar su viabilidad, las
cuales se expresadas en el siguiente cuadro:

FUENTE ALTERNATIVA PARA
SOSTENIBILIDAD DEL SETP ACCIONES PARA SU DEFINICION.
Estudio y definicion del porcentaje a destinar para el FET,
SOBRE TASA LA GASOLINA determinado que el mismo no afecte la flnanclia(:lon de otros
programas de la Alcaldia de Neiva con respecto a infraestructura.
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MULTAS DE TRANSITO

Definir el porcentaje del recaudo de multas que permita alimentar
el FET. Sin debilitar los programas de seguridad vial previstas por
la secretaria de movilidad de Neiva.

SOBRETASA A LOS COBROS POR

Requiere los estudios para determinar el nimero de plazas de
parqueo en via y fuera de via; de lo anterior se recomienda

ESTACIONAMIENTO . ) ) ) ;

EN VIA Y FUERA DE VIA efectta estuq’|os puntuales: Plan Maestro de Estacionamientos e
Implementacion de Zonas Azules. |

PLUSVALIA Definicion de las condiciones de cobro por parte de la alcaldi:

Municipio de Neiva, en cumplimiento del ACUERDO 014 DE 2017. |

CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES.

1.

Es necesario tener en cuenta que las acciones del ente gestor, vienen acompafiadas con el control efectivo
de la informalidad, esto permite que los procesos de implementacion arrojen los resultados necesarios en el
tema de demanda, esto ademas promueve que los transportadores se comprometan con las medidas
operativas que permitan una mejor prestacion del servicio.

La etapa pre- operativa aqui expuesta, es necesaria teniendo en cuenta los requerimientos de cobertura a
sectores de la ciudad que no cuentan actualmente con el servicio, lo cual se logra con la asignacion de las
rutas a la operadora en un decreto transitorio.

Se requiere efectuar los procesos para consolidar el FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET,
alimentado con fuentes alternativas de financiacion, las cuales se definen con claridad en fa ley del plan
nacional de desarrollo — PND - Ley 1955 de 2019.

La consolidacion de las fuentes alternativas de Financiacion, deberan ser estudiadas con detalle para
definir su aprobacion por parte del Municipio o si existe la necesidad de llegar a su consolidacion con la
presentacion a través de Acuerdos con el concejo de la ciudad.

Se debe adelantar bajo las conclusiones de la Estructuracion Técnica, legal y financiera de detalle, los
procesos de recomposicion de acuerdo a las condiciones previstas en el CONPES 3896 de 2017 y las
cuales permiten efectuar una redistribucién de los recursos a traves de los diferentes componentes del
CONPES 3756 de 2013. De lo anterior se debe efectuar una priorizacion completa sobre la
implementacion del esquema operacional que permita la entrada del SETP. Las inversiones en los afios
venideros deberan ejecutarse como parte de las recomendaciones de la ETFL, de la siguiente manera:

a) PATIOS Y TALLERES. Compra y construccion de los patios y talleres, que resultan claves y
vitales en el arranque organizado de una operacion.

b) TECNOLOGIA: Implementacion del Sistema de Gestion y Control de Flota — SGCF y Sistema de
Recaudo Centralizado — SRC.
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c) COMPRA DE FLOTA. La compra de flota permite descargar los costos asociados al FET, lo cual
facilita el cierre del modelo financiero del esquema SETP.  Se debera tener en cuenta la
reglamentacién del Ministerio de transporte para tomar decisiones orientadas a la implementacion
de este nuevo componente.

d) TERMINALES DE RUTA. Consolidado el esquema operacional, se debera dar inicio a la
implementacion de la infraestructura para los terminales de ruta.

e) PARADEROS DEL SISTEMA: Los paraderos del sistema y su implementacion se deberan
implementar en FASES, con su desarrollo e intervencién en el centro de la ciudad vy
posteriormente en las zonas externas al anillo central, consolidando con ellos la eficiencia en la
prestacion del servicio.

f) CARRIL PRIORITARIO SIMPLE: Ubicado a lo largo de la carrera 7, como uno de los elementos
que permite darle orden a la implementacion del esquema SETP.

g) SEMAFORIZACION: Se debe efectuar la implementacion de comunicaciones, repotenciacion del
sistema e implementacion de elementos adicionales que permitan la mejora en las condiciones de
movilidad del municipio, direccionado directamente a la oportuna y eficiente operacion del SETP,
en cumplimiento de las consideraciones del CONPES 3756 de 2013.

7.2.2. Proceso de Gestion Social y Predial

AREA SOCIAL Y GESTION PREDIAL 2019

Fl presente informe corresponde a las actividades desarrolfadas por el Area Social y Gestion Predial
adscrita al Sistema Estratégico de Transporte Plblico de Neiva; en referencia al estado actual de los
avances del componente social dentro del Plan de Manejo Ambiental en los tramos que se encuentran en
ejecucion y los planes OEP.

1. COMPONENTE B. PLAN DE GESTION SOCIAL (PGS) FASE IV

1.1. PROGRAMA B1. INFORMACION A LA COMUNIDAD

La fase IV la comprenden en total siete (7) tramos viales, siete (7) de ellos, se surtieron todas las
socializaciones (inicio, avance y finalizacion) en cumplimiento al plan y al contrato, puesto que estos
tramos ya fueron culminados en un 100% correspondiente en la parte de infraestructura.
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Imagen 1. Socializaciones fase |V.

Fecha: 2010502019

gar Calle 46 entre camera 23 y carrera 28

»

Fecha: 21/05/2015

Actividad: Soclalizackon de avance de obra

Lugar Calle 18 enire carrera 19 y carrera 28

1.2. PROGRAMA B2. DIVULGACION

En el presente programa se surtieron todos los procesos para la divulgacion de toda informacion que se
necesitara para la ejecucion de las obras en cumplimiento al Plan de Gestién Social de la fase V.

Para lo siguiente en la fase IV y en todos los tramos, se entregaron:

« Volantes de invitacion de socializaciones de inicio de obra 1304 volantes
* \olantes de invitacién a socializaciones de avance de obra 600 volantes

* Volante de invitacion a socializaciones de finalizacion de obra. 644 volantes
¢ Volantes informativos acerca del inicio del levantamiento de actas de vecindad. 1000 volantes

¢ Volantes informativos acerca del PMT del tramo a intervenir.1000 volantes.
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imagen 2. Invitaciones a socializaciones de avance
fase IV.

e
.. B i
[ 1{* '_,’.1

poy
RN
~a

roTAL b
T worasres
| vRrbacs

|
TOTAL OF ol il 0 ) Lugar
VOLENTES ! | T ket Camies

L)

| seamaia

| AR 21
1

a2

=1
=<

e o8 |
wmawres |

Ademas de esto, se han instalado en cada tramo 4 vallas fijas informativas para un total de veintiocho (28)
vallas fijas, ademéas de dos vallas moviles en cada tramo en intervencion para un total de catorce (14)
vallas moviles.

En total se instalaron en la fase 1V, 42 vallas informativas, en cumplimiento al programa de divulgacion.

1.3. PROGRAMA B3. RESTITUCION DE ESPACIO PUBLICO

Este programa se divide en dos items, el primero es sobre el levantamiento de actas de vecindad, que
registra el estado actual de la vivienda antes de iniciar las obras constructivas y el segundo trata sobre el
Plan de Informacidn, Comunicacion y Atencion OFEP para la fase IV y V.

El primer item, sobre actas de vecindad; ya se aplico en el sentido que se levantaron todas las actas de

vecindad iniciales en todos los siete (7) tramos de la fase IV. Para un total de 660 actas de vecindad
levantadas de inicio.

En todos los siete tramos se han cerrado actas de vecindad, Tramo Calle 70, Calle 58, Calle 45y Calle 79,
para un total de 660 actas cerradas.

El Segundo item de este programa, se basa en el Plan de Informacién, Comunicacion y Atencién OFEP
para la fase IV y V, este plan ya surti6 todos sus procesos con el fin de recuperar el espacio plblico de
manera voluntario y concertada con las unidades sociales de las zonas de influencia de los tramos. Para lo
cual el informe de cierre, que evidencia todo el proceso aplicado, fue enviado al Ministerio de Transporte-
Grupo UMUS para su respectiva revision el dia 5 de Julic del presente afio.
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FASE IVYV
Oc,upaciones Espacio Vivienda
FASES | F 'g;;aaige' Restitucion piblico b
Pablico voluntaria recuperado cankiniioa
(OFEP) i “OFEP”
F?\? ; e 78 840,5 13
FASEV | o4 64 7334 21
TOTAL 1574

1.4. PROGRAMA B5 DE PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

En todos los tramos ejecutados, se desarrollaron dos talleres de sostenibilidad ambiental con la comunidad
residente de la zona de influencia directa, el primero taller se denomind Uso y cuidado del espacio
publico y preservacion del medio ambiente local y el segundo se denomind Como convivir con la
obra. En total se adelantaron 14 talleres con la comunidad, en donde hubo participacion activa y

satisfactoria por parte de fa poblacion residente.

Imagen 3. Talleres de sostenibilidad ambiental

Actividac: Dasarrsio de talles. Racrasein antas |

¢ uknste 1 obra
Focha 4o toma 15082016
Ciman Cn 1% At on emrenen 16
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En cumplimiento de este programa se conformaron los grupos veedores, que tienen la finalidad de realizar el
seguimiento a las obras desde el derecho ciudadano. Este grupo se conformé para todos los tramos de la
fase IV. en donde se discuten diferentes temas técnicos, ambientales y ademéas se les detalla el avance de
obra a los veedores, de igual manera se resuelven dudas e inquietudes para que el grupo veedor replique
esta informacion a la comunidad como representantes de ellos.

Los grupos veedores ya se encuentran cerrados a satisfaccion por las partes (Personeria Municipal, grupos
veedores, ente gestor, contratista e interventoria.)

Grafica 1. Conformacion de Veedurias Fase 1V
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80%

(f) (1%

20%
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1.5. PROGRAMA B6 CAPACITACION DEL PERSONAL DE OBRA

se llevaron a cabo capacitaciones al personal de obra con respecto a los tramos que estaban en ejecucion,
siendo asi, que para el tramo de la calle 46 entre Cra 23 y Cra 28 se desarrollé la séptima capacitacion al
personal de obra y en el tramo de la Cra 31 sur entre calle 26 y calle 31sur, se ejecuto la décima capacitacién
y en el tramo de la calle 18 entre Cra 19 y Cra 28, se realiz0 la onceava capacitacion, estos talleres se
realizaron con enfoque de género en articulacion con la alcaldia municipal de Neiva.

1.6. PROGRAMA B7 VINCULACION DE MANO DE OBRA

En el programa B7, se lleva a cabo la contratacion de mano de obra no calificada y esta debe cumplir hasta
con un 40% del total del personal contratado que sea de la zona de influencia directa. Para lo cual se tiene lo
siguiente actualizado hasta la fecha:
o Enel tramo de la calle 46 entre Cra 23 y Cra 28 se contrataron 10 personas de la zona de influencia
directa (ZID)
o Eneltramo de lacalle 18 entre Cra 19y
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»  Cra 28 se contrataron 22 personas de la zona de influencia directa (ZID)
» Eneltramo de la Cra 31 entre Calle 26 sur y Calle 31 sur existen contratadas 10 personas de la
zona de influencia directa (ZID)

2. COMPONENTE B. PLAN DE GESTION SOCIAL FASE V

2.1. PROGRAMA B1 INFORMACION A LA COMUNIDAD

Fase V la comprende cinco (5) tramos viales, y en todos los cinco se cumplieron con las socializaciones
acatando el plan y al contrato, puesto que estos tramos ya fueron culminados en un 100% correspondiente
en la parte de infraestructura, ambiental, social y SST.

2.2, PROGRAMA B2. DIVULGACION

Los procesos para la divulgacion de toda informacion que se necesitara para la ejecucion de las obras en
cumplimiento al Plan de Gestion Social de la fase V, se llevaron a cabo gracias a este programa, ya que se
indica la manera de replicar toda la informacion acorde a la obra.

Enlafase Vy en todos los tramos, se concedieron:

Volantes de invitacion de socializaciones de inicio de obra en total para la fase V 700 volantes
Volantes de invitacion a socializaciones de avance de obra 700 volantes

Volante de invitacion a socializaciones de finalizacion de obra. 700 volantes

Volantes informativos acerca del inicio del levantamiento de actas de vecindad. 700 volantes
Volantes informativos acerca del PMT del tramo a intervenir. 1000 volantes

Ademas de esto, se han instalado en cada tramo 4 vallas fijas informativas para un total de veinte (20)
vallas fijas, ademas de dos vallas méviles en cada tramo en intervencion para un total de catorce (10)
vallas méviles.

En total se instalaron en la fase V, 30 vallas informativas, en cumplimiento al programa de divulgacion.

2.3. PROGRAMA B3. RESTITUCION DE ESPACIO PUBLICO

Para el cumplimiento de este programa se dividié en dos items, el primero es sobre el levantamiento de
actas de vecindad, que registra el estado actual de la vivienda antes de iniciar las obras constructivas y el
segundo trata sobre el Plan de Informacion, Comunicacion y Atencion OFEP para la fase IV y V.

El primer [tem, sobre actas de vecindad; se aplicé en el sentido que se levantaron todas las actas de
vecindad iniciales en todos los cinco (5) tramos de la fase V.

*Los avances del Plan de informacion, Comunicacion y Atencion OFEP, se presentaron en el item de fase IV.
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2.4. PROGRAMA B5 DE PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

En el presente programa, se implemento los talleres de sostenibilidad ambiental a la comunidad residente
de las zonas de influencias de las obras, para lo cual en el programa B5, se estipulo aplicar dos talleres.,
que en todos los cincos tramos ya fueron aplicados,

De |a misma manera como en fase 1V, el taller 1 se denominé Uso y cuidado de nuestro espacio Publio
y preservacion del medio ambiente en mi comunidad y el taller dos se denominé Como convivir con
la obra, puesto que este se realiza durante el transcurso de la obra.

De igual manera como en todas las fases, se conforma un grupo veedor, con la finalidad de que este vigile las
obras que se realizan en los tramos.
En todos los tramos de la fase V, conformo un grupo veedor.

Grafica 2. Conformacion Grupo Veedores en los
tramos de fase V
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Durante este trimestre en los dos tramos que se encontraban en ejecucion (Tramo Calle 16 sur y Tramo Calle
?) se realizo tres reuniones con el comité veedor, conformado el dia de la socializacion de inicio de obra. El
comité veedor se reline con contratista, interventoria y ente gestor, con el fin de exponer los avances de obra
y resolver dudas e inquietudes con este comité veedor.

2.5. PROGRAMA B6 CAPACITACION DEL PERSONAL DE OBRA

Se llevaron a cabo capacitaciones al personal de obra con respecto a los Gitimos framos que estaban en
ejecucion, siendo asi, que para el tramo de la calle 16 sur entre Cra 4 y Cra 29 se desarroll6 la décima
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capacitacion al personal de obra y en el tramo de la Calle 2 entre Cra 7 y Cra 21, se ejecuto la séptima
capacitacion

2.6. PROGRAMA B7 VINCULACION DE MANO DE OBRA

En el programa B7, se lleva a cabo la contratacion de mano de obra no calificada y esta debe cumplir hasta
con un 40% del total del personal contratado que sea de la zona de influencia directa. Para lo cual se tiene
que un total de 61 trabajadores que hacen parte de la fase V, 25 son de la zona de influencia directa,
cumpliendo aproximadamente con un total de 41%de contratacion de personas que residen en las zonas de
influencia de las obras.

Grafica 3. Contratacidn Mano de Obra No
Calificada

ontratacion Mano de Obra No
alificada

trabajadores en total trabajadores ZID

3. COMPONENTE B PLAN DE GESTION SOCIAL FASE Vi

3.1. PROGRAMA B1 INFORMACION A LA COMUNIDAD

Fase VI la integran dos (2) tramos viales, en el tramo de la Cra 23 entre Calle 51 y Calle 73, se
desarrollaron las socializaciones inicio y avance mientras que en el tramo de la Cra 7 solamente se
adelanto la socializacion de inicio de avance y finalizacion.

3.2. PROGRAMA B2. DIVULGACION
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Los procesos para la divulgacion de toda informacion que se necesitara para la ejecucion de las obras en
cumplimiento al Plan de Gestion Social de la fase VI, se llevaron a cabo gracias a este programa, ya que
se indica la manera de como replicar toda la informacién acorde a la obra.

En lafase V] y en todos los tramos, se concedieron:

» Volantes de invitacion de socializaciones de inicio de obra

e Volantes de invitacidn a socializaciones de avance de obra

= Volante de invitacion a socializaciones de finalizacion de obra.

« Volantes informativos acerca del inicio del fevantamiento de actas de vecindad.
» Volantes informativos acerca del PMT del tramo a intervenir.

Ademas de esto, se instalaron en cada tramo 4 vallas fijas informativas para un total de ocho (8) vallas
fijas, ademas de dos vallas moviles en cada tramo en intervencion para un total de cuatro (4) vallas
moviles.

En total se instalaron en la fase V, 12 vallas informativas, en cumplimiento al programa de divulgacion.

3.3, PROGRAMA B3. RESTITUCION DE ESPACIO PUBLICO

Para el cumplimiento de este programa se dividié en dos items, el primero es sobre el levantamiento de
actas de vecindad, que registra el estado actual de la vivienda antes de iniciar las obras constructivas y el
segundo trata sobre el Plan de Ocupantes de Espacio Piblico (POEP) fase VI.

El primer item, sobre actas de vecindad; se aplicd en el sentido que se levantaron todas las actas de
vecindad iniciales en todos los dos (2) tramos de la fase VI. Hasta el momento no se han cerrado actas de
vecindad, debido a que las obras no han llegade a su etapa de culminacion.

Referente al plan de ocupantes de espacio publico (POEP) Fase VI, este ya surti6 todas sus etapas, para lo
cual se envio al Ministerio de Transporte — Grupo UMUS el dia 5 de julio del presente afio el informe de cierre
del plan en mencion, para revision por parte del grupo UMUS y aprobacion final.

De igual manera a este grupo poblacional se siguen realizando actividades de Asistencias sociales a los OEP,
censados y caracterizados, actualmente se han adelantado seis (6) de estas asistencias, en la cual se busca
una ardua participacion de este grupo poblacional, ademas de disipar dudas acerca del inicio de fa obra.

3.4. PROGRAMA B4 DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Para la implementacion del programa B4, cada tramo de fase VI cuenta con un punto de atencién al
ciudadano (PAC) para la atencion e informacion de la ciudadania y recepcion de PQR.

Con relacion de la recepcion de PQ hasta la fecha, solamente se recepcionaron veintisiete (27) PQR
correspondiente a los dos (2) tramos de la fase VI, se recepciono (5) PQR en el tramo de la Cra
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23 entre Calle 51y Calle 73y (2) en el tramo de la Cra 7 entre Calle 21 y Av. La Toma,

Cabe resaltar que estas PQR fueron cerradas dandole respuesta a los peticionarios en los tiempos
establecidos por la normatividad vigente.

3.5. PROGRAMA B5 DE PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

En el presente programa, se implementé los talleres de sostenibilidad ambiental a la comunidad residente
de las zonas de influencias de las obras, para lo cual en el programa B5, se estipulo aplicar dos talleres, y
estos dos ya fueron dictados a la comunidad estudiantil de [a zona de influencia directa de los tramos de la

fase VI

El primer taller, se denomind Aprender a cuidar nuestro medio ambiente, nuestro espacio publico local. El
segundo, aprendamos a cuidar nuestro medio ambiente a travées del correcto manejo de nuestras basuras

Tal como se menciond en los anteriores puntos, en todos los tramos se conforman grupos veedores, no
siendo la excepcion en la fase VI se conformaron dos grupos veedores, uno para cada tramo.

3.6. PROGRAMA B6 CAPACITACION DEL PERSONAL DE OBRA

Se llevaron a cabo capacitaciones al personal de obra con respecto a los tramos que estan en ejecucion,
siendo asi, para el tramo de la Cra 23 entre calle 51 y calle 71 se desarroll6 la octava capacitacion al personal
de obray en el tramo de la Cra 7 entre Cll 21 y Av. La Toma, se ejecuto la octava (8) capacitacion.

3.7. PROGRAMA B7 VINCULACION DE MANO DE OBRA

En el programa B7, se lleva a cabo la contratacion de mano de obra no calificada y esta debe cumplir hasta
con un 40% del total del personal contratado que sea de la zona de influencia directa. Para lo cual se tiene fo
siguiente actualizado hasta la fecha:

Grafica 4. Contratacion Mano de Obra No
Calificada MONC Fase VI

TOTAL %
CONTRATADOS
Contrataciones
mano de obra 58 100%
no calificada
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4. PLAN DE GESTION SOCIAL FASE VI

4.1. PROGRAMA B1. INFORMACION A LA COMUNIDAD

La fase VI, la comprende un framo: Cra 7 entre Av. Circunvalar y Av. La Toma, en este tramo vial se
rehabilitara aproximadamente un kildmetro de via por lo cual, fue necesario y para disminuir el impacto
negativo a las unidades economicas, realizar fas obras por cuatro (4) etapas y asi mismo realizar las
socializaciones de inicio y avance para cada etapa y una de finalizacion para todo el tramo en general.

Por lo anterior se han realizados tres (3) socializaciones de inicio de obra, a razén de que ya se inicid
con la tercera etapa de construccion. Se explicod a la comunidad residente del sector, las etapas y
procesos constructivos, medidas de manejo ambiental, social y SST, ademas de resolver dudas e
inquietudes en conjunto con Aguas del Huila y EPN. La obra va a alcanzar un porcentaje del 50% por
lo que se aproxima la reunion de avance de obra.

4.2. PROGRAMA B2. DIVULGACION.

Los procesos para la divulgacion de toda informacion que se necesitara para la ejecucidn de las obras
en cumplimiento al Plan de Gestién Social de la fase VII, se llevaron a cabo gracias a este programa,
ya que se indica la manera de como replicar toda la informacion acorde a la obra.

En la fase VI, se otorgaron:

s 806 volantes de invitacion de socializaciones de inicio de obra
s 178 volantes informativos acerca del inicio del levantamiento de actas de vecindad.
e 504 volantes informativos acerca del PMT del tramo a intervenir,
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e 204 volantes para invitacion a comité veedor,

Ademas de esto, se han instalado 4 vallas fijas informativas entre vallas fijas y méviles.

Siendo este framo de gran importancia por ser una via principal de la ciudad, se realizaron dos cufias
radiales en la Estacion Radial Alfa Estéreo, con el fin de informar a la comunidad el inicio de la obra y
cerramiento de las via, al igual que se utilizaron para convocar mano de obra no calificada para que hiciera
parte del personal de obra.

4.3. PROGRAMA B3. RESTITUCION DE BIENES AFECTADOS

En el tramo de la Cra 7 entre Av. Circunvalar y AV. La Toma, correspondiente a ase VII, durante este
trimestre se levantaron 304 actas de vecindad en los dos subtramos que se estan interviniendo hasta el
momento. Y hasta la fecha no se ha cerrado ninguna acta de vecindad a raiz que la obra no se ha
culminado en su totalidad.

En esta fase existio la necesidad de elaborar un Plan de Ocupantes de Espacio Publico, puesto que sobre
el tramo que comprende la Cra 7 entre Av. La Toma y Av. Circunvalar, se encuentran ubicados vendedores
estacionarios, los cuales estan anclados en casetas o modulos, que les permite ejercer su actividad
economica. Dentro de este plan se identificaron dieciocho (18) OEP, que, mediante mesas de trabajos y
recorridos con Direccion de Justicia (Competencia Funcional), se pudo concientizar y lograr la receptividad
esperada para relocalizar a estos vendedores estacionarios. Dicho plan se encuentra en revision.

A continuacion, se relacionan los OEP identificados sobre el framo:

» Cristela Otélora A, Vendedor estacionario No.1, el cual labora en una jornada mixta su tipologia de
venta es confiteria y bebidas.
e Cruzana Ortiz Perdomo, Vendedor estacionario No. 2, Labora en Jornada completa, venta de
confiterias.
» Mariela Neira, Vendedor estacionario No. 3, el cual labora en una jornada mixta su tipologia de venta
es confiteria y bebidas.
¢ blanca Judith Betancur, Palomino, Vendedor estacionario No. 4, el cual labora en una jornada mixta
su tipologia de venta es confiteria y bebidas.
* Rubiela Penagos Manrique, Palomino, Vendedor estacionario No. 5, el cual labora en una jornada
mixta su tipologia de venta es confiteria y bebidas.
e Celso Lugo Ramirez, Vendedor estacionario No. 6, el cual labora en una jornada mixta su tipologia
de venta es Alimentos.
» Katherine Villareal, Vendedor estacionario No. 7, el cual labora en una jornada mixta su tipologia de
venta es Alimentos.
e Leonor Tovar Farfan, Vendedor estacionario No. 8, el cual labora en una jornada mixta su tipologia
de venta es Alimentos.
» Luis Alberto Delgado Vendedor estacionario No. 9, el cual labora en una jornada mixta su tipologia
de venta es Alimentos.
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o Romulo Barrero Vendedor estacionario No. 10, el cual labora en una jornada mixta su tipologia de
venta es Alimentos.

« Morelia Guzman Vendedor estacionario No. 11, el cual labora en una jornada mixta su tipologia de
venta es Alimentos.

« Diana patricia pefia Vendedor estacionario No. 12, el cual labora en una jornada mixta su tipologia
de venta es Alimentos

» Maria Diogracia Latorre Vendedor estacionario No. 13. Labora en Jornada Completa, su tipologia de
venta es confiteria y bebidas.

o Beatriz Guzman Vendedor estacionario No. 14, el cual labora en una jornada mixta su tipologia de
venta es Alimentos

»  Guillermo Benitez Vendedor estacionario No. 15, el cual labora en una jornada mixta su tipologia de
venta es Alimentos

» Luis Ney Vanegas Perdomo Vendedor estacionario No. 16. Labora en Jornada Completa, su
tipologia de venta es confiteria y bebidas.

o Caseta Monja, en propiedad de la Administracion Municipal, Caseta estacionario No. 17.

o Alexander Rojas Guzman Beatriz Guzman Vendedor estacionario No. 18, el cual labora en una
jornada mixta su tipologia de venta es Alimentos

EI POEP, fase VII, se encuentra aprobado desde el dia 30 de mayo del 2018 por parte de la delegada de la
UMUS - Ministerio de Transporte Susana Delgado, ademas de recibir la No Objecion por parte del Banco
Mundial.

En este periodo del trimestre del 2019 ya se encuentran reubicados en su totalidad los 18 OEP a las nuevas
areas que habian sido concertadas y socializadas con los OEP, Direccion de Justicia Municipal y Ente gestor.
La reubicacion estuvo a cargo del contratista, quienes prestaron la mano de obra y materiales, para que los
modulos fueran relocalizados sin ningdn inconveniente. Cabe resaltar que a cada OEP se realizé acta de
reubicacion, quedando a satisfaccion por las partes.

Posterior a la reubicacion se siguen asistiendo a este grupo poblacional, mediante actividades con el fin de

mitigar impactos sociales como desinformacion.
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ROGRAMA B4, PROGRAMA DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA.

Durante este periodo del tercer trimestre del 2019, se garantizd la atencion del PAC, hacia la comunidad
con una intensidad horaria de 40 horas semanales, que debe cumplir el contratista de obra. se
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recepcionaron 12 PQR en el PAC de la fase VII, para lo cual se encuentran cerradas hasta la fecha de
hoy.

En total y en lo que lleva la obra en ejecucion, existen 12 PQR recibidas y cerradas a conformidad con los
peticionarios. El SETP Neiva, mediante el area social, realiza seguimiento a estas PQR, de manera
quincenal, con el fin de verificar que estas se respondan en los tiempos acordados dentro del PMA y que
la comunidad este conforme con su respuesta.
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4.5. PROGRAMA B5. PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Correspondiente a este programa, se verifico que el contratista de obra, cumpliera con lo estipulado en el
PMA y asi se realizara el primer y segundo taller de sostenibilidad ambiental, con la comunidad educativa
del Colegio del Oriente, localizada en la zona de influencia directa del tramo de la Cra 7. Este taller se
denominé “como convivir con la obra”, debido a que en ese entonces se realizaban procesos
constructivos alli.

El grupo veedor se conformé para que realizara vigilancia a la obra por parte de la ciudadania, existen 3
personas que lo conforman y ya se llevaron a cabo 6 reuniones con ellos, en donde se atienden sus
inquietudes, se les explica los procesos constructivos, avances, ademas de realizar recorridos con ellos
dentro de la obra.

Como gestion social, se realizé una jornada puerta a puerta donde se socializaba a los propietarios de las
Unidades Econémicas la importancia de adoptar las zonas verdes de los separadores, los pro y contra de
aceptar estas adopciones, se hizo un recorrido en donde tan solo seis (6) propietarios aceptaron esta
actividad con el fin de garantizarles a ellos publicidad dentro de esta zona verde.

4.6. PROGRAMA B6. CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA.
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Se llevaron a cabo 6 capacitaciones al personal de obra de mano no calificada y calificada, en temas
sociales y ambientales, con el fin de que el personal tome conocimiento de ello y fo aplique en su
vida laboral y personal. El tema principal fue sobre equidad de género.
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Foto: Plan de Gestion Social N° 23
Deseripeldn: Capacitacion personal de obra

Fecha: 17 de mayo de 2019
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Beseripelon: Capacitacion personal de obra

Fecha; 17 de mayo de 2019

4.7. PROGRAMA B7. VINCULACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

Correspondiente a este programa, se tiene un total de 68 trabajadores de los cuales 56 son de mano de
obra calificada (MOC) y 12 de mano de obra no calificada (MON), del personal de mano de obra
calificada seis son def area de influencia directa y del total de personal de mano de obra no calificada 14
son del area de influencia directa, dando un porcentaje del 66,7% cumpliendo con el requisito que debe
ser mas del 40 %.

MUJERES

6 0
HOMBRES 50 6

56 8 10,8%
MONEC
MUJERES 3 2
HOMBRES 5

12 8 66,7 %

TOTAL &8 14 20,6 %

4.8. PROGRAMA B8. INFLUJO LABORAL

Con Respecto a la generacion de empleo para mujeres, se tienen confratado 9 mujeres de 68
trabajadores y se tiene previsto contratar a mas personal femenino para cumplir con los indicadores.

EL contratista de obra, posee y aplica politicas de igualdad de género, capacitaciones sociales sobre la
equidad de género, con el fin de que el género femenino tome fuerza en la participacion de las obras del
SETP en especial las madres cabeza de hogar.
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5. PLAN DE GESTION SOCIAL Usco

5.1. PROGRAMA B1 INFORMACION A LA COMUNIDAD

En el Intercambiador vial USCO, se desarrollaron tres (3) socializaciones de inicio, la socializacion de
avance se realizaron de igual manera fres (3) con unidades econdmicas, unidades institucionales y con
comunidad en general, alin no se ha implementado socializacion de finalizacion debido a que la obra no

ha alcanzado el 100% de avance constructivo.

REUNION INFORMATIVA

v {‘
#' "2 EEP 22 02

R it

Represestantes  Par;
userva Infarenacién
nes Actividode Actividage
Construgtiv. { Construstivas

5.2. PROGRAMA B2. DIVULGACION

Los procesos para la divulgacion de toda informacion que se necesitara para la gjecucion de las obras en
cumplimiento al Plan de Gestion Social del intercambiador, se llevaron a cabo gracias a este programa, ya

que se indica la manera de como replicar toda la informacion acorde a la obra.
En el intercambiador USCO, se concedieron;

Volantes de invitacion de socializaciones de inicio de obra
Volantes de invitacion a socializaciones de avance de obra
Volante de invitacion a socializaciones de finalizacion de obra.

Volantes informativos acerca del PMT del tramo a intervenir.
» Volantes informativos sobre cierres de vias y trabajos nocturnos.

Volantes informativos acerca del inicio del levantamiento de actas de vecindad.

Ademas de esto, se han instalado sobre el intercambiador 2 vallas fijas informativas, ademas de dos vallas

moviles en cada tramo en intervencion para un total de dos (2) vailas moviles.
En total se instalaron cuatro vallas informativas

5.3. PROGRAMA B3. RESTITUCION DE ESPACIO PUBLICO
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El levantamiento de actas de vecindad, se realizo antes del inicio de las obras, en la zona de influencia
directa, este levantamiento se realizd en compafiia de contratista, interventoria y SETP Transfederal SAS,
para lo cual estas actas reposan en la entidad. Para las actas de cierre se realizaran una vez se culmine las
obras, con el fin de evitar inconvenientes con los propietarios de las viviendas que estan registradas en las
actas de vecindad.

5.4, ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

El intercambiador Vial, cuenta con el PAC, de igual forma se conformo el grupo veedor, que se relne
mensualmente con contratista, Interventoria y SETP, con el fin de presentarles avances de la obra y recibir,
sugerencias e inquietudes del comité. Para el sistema de PQR, se han recibido 10 PQR en lo que va la
construccion del Intercambiador, que ya fueron resueltas y cerradas en conformidad entre las partes.

5.5. PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

A través de este programa, se pretende disefiar estrategias pedagogicas, para contribuir con la sostenibilidad
ambiental, con el fin de lograr una buena convivencia entre la comunidad y medio ambiente, de igual manera
se refleja la importancia urbana- ambiental de la obra, como bien piblico y donde prima el interés colectivo
sobre el interés particular.

Para lo cual se han desarrollado 7 talleres de sostenibilidad ambiental con diferentes temas como:
s Uso del sistema de movitidad
o Mitigacién de impactos socio ambientales
»  Sensibilizacion y concientizacién de los recursos naturales
s Conservacion de las zonas verdes
e Cultura ciudadana
s Educacion ambiental
« Aprobacién y sentido de pertenencia

5.6. CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA

Con el fin de instruir a los trabajadores de la obra en conocimientos sociales y ambientales, se realizan
diferentes capacitaciones mensuales a este grupo. Por parte de los profesionales de la parte social, ambiental
y en ocasiones SISO.

Estas capacitaciones ya llevan un total seis (6) en lo que va transcurrido la obra.

5.7. VINCULACION MANO DE OBRA
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En los concerniente a este programa y segun lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental, se debe
contratar un 30% del total debe ser mano de obra que sea cercana a la zona de influencia directa (ZID), para
este caso, el intercambiador USCO cuenta con 66 personas contratadas de mano de obra no calificada y de
ese total 32 son de la zona de influencia directa de la obra.

7.3. PROCESOS DE APOYO

7.3.1. Proceso de Gestion Administrativa y Financiera

Por su parte, la accion de infraestructura determina 7 items, asi:
Vias:
Construccion; 50,5 km.
Rehabilitacion: 26,3 km,
9,3 km/carril prioritario simple.
1,7 kmicarril prioritario con rehabilitacion.
4,2 km/andén.
1.4 km de peatonalizacion,
Intercambiadores viales: 2 (USCO y La Toma)

Urbanismo: 58,6 km (Incluye paraderos, canecas y bancas)
Patios talleres: 5 (por definir)

Terminales de rutas: 5

Centros integrados de servicio al ciudadano: 4

Sistema centralizado de semaforizacion: 1

Obras de sefialética: (horizontal, vertical e informacion al usuario).

Para la financiacién del proyecto, se firmé el Convenio de Cofinanciacion entre la Nacién y el Municipio de
Neiva, definiendose los aportes por vigencia para cada uno de ellos. La inversion publica destinada para
cubrir los costos del proyecto es por valor de $252.991.000.000 pesos constantes del afio 2012, que
comprende la inversion establecida en el documento CONPES 3756, tal y como se detalla a continuacion:

APORTES CONPES 3756 DE 2013

2013 | 9.000.000.000 0 0
2014 | 15.500.000.000 2.121.000.000 2.250.000.000 |
2015 |  15.500.000.000 | 7.363.000.000 8.046.000.000

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semaforica 2do. Piso /
Mail:
71



SISTEMA ESTRATEGICO DE

TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S Primero
: Nit. 900.651.344-6 Nelva
12016 | 9.000.000. OOO 30.001.000.000 | ' 33.767.000.000
2017 ~9.000. 000.000 | 45.547.000.000 | ' 52.802.000.000 |
[ 2018 9 000.000.000 | 52.696.000.000 62.922.000.000
1 2019 9.000.000.000 30.263.000.000 37.218.000.000 |
2020 8.000.000. 000 0 0

Fuente CONFIS - Mm/ster/o de Hac:enda y Cf’edffG
Publico

Por otra parte, la inversion privada se estima en $60.000 millones de pesos colombianos de 2012 que se
destinaran a la adquisicion de flota, sustitucion de vehiculos viejos, compra y montaje de equipos y software
de recaudo.

[ Buses y Sistema de Recaudo [ $60.000 |

Posteriormente en el CONPES 3833 del 23 de junio afio 2015 los aportes se establecen de la siguiente
manera:

CONPES 3833 DE JUNIO DE 2015

2015 | 8. 046 000.000 8.046.000.000 |
2016 33.767.000.000 33.767.000.000
| 2017 52.802.000.000 | 52.802.000.000
2018 | 62.922.000.000 29.267.764.314
12019 | 37.218.000.000 ~20.350.743.020
2020 | 0 37.627.053.329 |
2021 0! 15.913.500.000 |
Total 194.755.000.000 | 197.774.060.663 |
Fuente: CONFIS - Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico

En la vigencia 2016 se realizé por parte del Gobierno Nacional la reprogramacién de los aportes del SETP, los
cuales se pueden evidenciar en el siguiente cuadro:

| 2016 | 33.767.000.000 19.500.000.000
| 2017 | 52.802.000.000 21.902.000.000
2018 | 62.922.000.000 | 18.663.494.688
2019 | 37.218.000.000| 14.350.743.020
2020 25.783.471.838
2021 | 26.346.966.669
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2022 35.080.381.946
2023 39.768.430.281
Total | 186.709.000.000 | 201.395.488.442
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito
Puablico
Por lo anteriormente expuesto los aportes a la fecha quedarian asi:
: MUNICIPIO _
Convenio de
Cofinanciacién 9.000.000 15.500.000/ 15.500.000| 9.000.000[ 9.000.000| 9.000.000| 9.000.000| 9.000.000 85.000.000._

Cifras en miles de pesos

NACiN

Convenio
Cofinanciacién

T8 e 020 2 i 200 _TOTAL 1!
2.250.000 | 8.046.000 | 19.500.000| 21.902.000 | 18.663.494 | 14,350,743 |25.783.472| 26.346.967 | 35.080.382 | 39.768.430 ‘211.691.489!

Cifras en miles de pesos.

~ DISTRIBUCION DE LOS APORTES NACION - MUNICIPIO

211.691.489 95.990.895 307.682.384

NACION MUNICIPIO DE NEIVA = TOTAL APORTES

Cifras en miles de pesos

Municipio
31%
: MNacidn
63%
4
APORTES AL PROYECTO
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A diciembre 31 de 2019 se han recibido aportes del municipio de Neiva y la Nacion, para el proyecto de la
siguiente manera:

» INDEXACION

Los aportes expresados en pesos constantes 2012, son indexados de manera anual de acuerdo a las
siguientes tasas de inflacion:

F__ IE} _ :

'L_ Inflacién 1.94% 3.66% 3.00%

~ DESEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA NACION Y EL MUNICIPIO:
A continuacion se presenta un cuadro detallado de los desembolsos realizados por el Gobierno Nacional y
local asi:

ESECUCION DEL CONVENIO DE COFINANCIACION EN RELACION CON EL DOCUMENTO CONPES

ARDETES MACION APORTES MUNIIMO Total aportes Total
VIGENCIA et c’: '::v:::o Desembolsos Totsl Saldo Ci‘:&:ﬁ; DeseTr:::Isos Saldo convenio  desembolsos
2013 €. Cofinanciacion o 0 b 9 174.600 4] 4.174 600 8.174.600 ¢
2014 € Cofinanciacion 2.250.000 s} 2.250.000 16379.006 14,1392384 11.414.322 18.629.006 14 132.284
2015 N1 £.046.000 2.250.000 £.046.000 16.870.376 2.043.899 26240799 24.916.376 4.293.899
2016 N2 18.500.000 8.0456.000 19.500.000 10083573 0 36330372 29589573 B.0456.000
2017 N2 21.902.000 19.500.000 23.802.000 10.382.260 9000000 37722632 32.254.260 75,500,000
2018 N2 18.663.495 21.902.000 18,663,485 10.704.028 14.657.960 33,768,700 18.367.3523 36.559.960
2019 N2 14.350.743 31.534.262 1.479.976 11.025.149 34.064.672 10.729.177 25.375.892 £5.598.934
2020 N® 2 25.783.472 4] 27.263.448 11.355903 ¢ 22.085.081 37.138.375 )
2021 N*2 26.348.967 o] 53.610.415 o [} 0 26.346967 4]
2072 NT2 35.080.382 0 88.690.797 0 a 0 35.080.382 4]
2023 N7 2 39.768.430 ] 128.459.227 [¢] [} 0 39768430 3}
TOTAL 211.691.489 §3.232.262 128,459,227 95.950.895 73.905.81% 22085081 307.682.384 157,138,077

A Cifras en mites de pesos

Nota, Se fan suscrio 2 prosfes 114 Ja taridn el M y ©f Ente Gesior, reprogramando I0s apoees de 1 Macién.

A continuacion se presenta el detallado de los desembolsos que han ingresado a las cuentas del encargo
fiduciario por fuentes de financiacion, adicionalmente se reflejan los aportes adicionales al convenio de
cofinanciacion por concepto de redes de servicio publico y ofros aportes (multas, rendimientos, efc).
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W 26 TRANDPORTE Pk DE BEiwA

NACION OTROS APORTES ENTE GESTOR
CONCEPTO VALOR =
OTRAS FUENTES Redos do Multas,

Sarvicio Pdblico. rendimicntos atc

2710/2014 i 13.000.000.000,00
131172014 1.085 385 .000.00
131112014

i}
B/042015 |Aporte de la Macitn Wgencia 225000000000 225000000000
410672015 |Aporte Municipio de Neiva 2.000.000.000,00 2.000.000 000 00
SI0E2015 |Aporte Municipio de Neiva 5.098 824 00 5099824 .00
5062015 |Aporte Municipio de Neiva 38.799 000,00 38.799.000,00
TOTAL APORTES AND 2015 2 S8.824,00 225000000000 . 2,043 598,824.00

1710612016 00000.00|_6.046.000.000.00

TOTAL APORTES ANQ 2016 B.046.000.000,00 T8.046.000,000,00 0, 000

18/02/2017 | Aporte de la Nacién vigencia 18.500.000.000,00| 19.500.000.000,00

16/05/2017 Aporte Municipiu de Neiva 788.817.644 .00 TEAE1T 644 00 _

17/05/2017 | Aporte Municipio de Neiva 2.531.082.161,00 2.531082.181,00

25/05/2017 | Aporte pio de Neiva 1.000.000 000,00 1.000.000.000 00 =

9/06/2017 |Aporte Municipio de Neiva 461 42152500 451.421.535,00 ] |

1710772017 #porte Municipio de Neiva 461.421 525,00 46142152500 I '

110872017 |Aperte Municipio de Neiva 148142152500 1461421 52500

8/09/2017 | Aporte Municipio de Neiva 460.573.525 00 460.573.525.00 — !

10/10/2017 [Aporte Municipio de Neiva 45581552500 458.815525.00 1

|20/11/2017 | Aporte Municipio de Neiva 458.815525.00 458.815 525,00

5/12/2017 | Aporte Municipio de Neiva 458 81552500 | 458815.525.00 —ma

18/122017 | Aporte Municipio de Neiva 458.815 520,00 { 458.815.520 00 |
A R ARD 20 B 0 00,00 000.000,00 00.00 0.0 0,00 000 D0

10/052018 | Aporte de la Nacidn wgencia 2017 21.902.000 000,00 21.902.000.000.00

G/06/2018 |Aports Municipio de Neiva 1.309.345.809.00 1.309.345.809.00

7062018 |Aporte Municipio de Newa 2.500.000 000,00 2.500.000.000.00 p—

4/07/2018 | Aporte Municipio de Neiva 3.000.000 000,00 0.00| 3.000.000.000,00

6072018 |Aporte hhtlinw_n die Neiva 654 572904 00 B54.672 904,00

G107/2018 | Aporte Municipio de Meiva 800.000.000 00 B00.000.000.00 R

8/08/2018 |Aporte Municipio de Neiva 1.600.000.000,00 1.500.000.000,00

608/2018 |Aporte Municipio de Neiva B54.672504 00 654.672.904 .00 —

8/08/2018 |Aporte Municipio de Neiva 1.260.000.000.00 1.260.000.000.00 | B |

J0/08/2018 |Aporte Municipio de Neiva 87380 189.00 37 380.18%.00 . -

311272018 | Aporte Municipio de Neiva 881308 183,00 £51.308.383,00 o

13/12/2018 |Aporte Municipio de Neiva 3.500,578.920,00 350057992000 |

5 TOTAL APORTES AND 2018 38.058.860.100.00 0,00 21.802,000.000.00 11.657,960.109,00 ' 3.000.000.000,00 1.500,000.000,00

31/01/2018 Aporte Municipio de Neiva Usco 4.500.000.000.00 450000000000

25/02/2019 | fporte icipio de Neiva 1.222.052.300.00 1.232 052.300,00 . |

2B/02/2019|Aporte Municipie de Nelva B42619811.00 84261981100 _'

27/03/2018 | Apurte Municipio de Neiva 1.057.357.870.00 1.057.357.870,00 |

23/04/201%| Aporte Municipio de Neiva 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 |

10/05/2018[Otos Aportes Adicional 115.277.484,00 115.277.484,00/

27/05/2018 | Aporte de la Nacidn vigencia 2018 18.661.4594,688.00 18 663454 658.00 |

31/05/2019|R ios Otros Aportes Adic 558950 5689.50]

21/06/2019 | Aparte Municipio de Neiva 2.000.000 000,00 2.000.000.000,00

30/0672019|R i Olros Aportes i 945322 345322

22/07/2015 | Aparte Municipio de Neiva Usco 10.500.000.000.00 10.500 000.000.00

28/07/2018| Aporte Municipio de Neiva 2.000.000.000,00 2.000.000.000.00 Tk |

8/07/2019 |Aporte empresas publicas convenio N° 001 41080934300 41080934800

B/O7/2019 |Aporie empresas publicas convenio N* 002 342,742 BBS.00 342.742.889,00 il

31/07/2013|Rendimientos Otros Aparles Adici 9.799 87 9.799.87|

21/08/2018 | Aporte Municipio de Neiva 1.000.000.000,00 1.000.000.00000 |

21/0872019 Aporte Municipio de Neiva 1.000.000.000.00 1000.000.000.00

300872018 |Rendimientos Otios Aportes Adicicnales 9.800.70 9.800.70

10/05/2018|Rendimientos Otros Aportes Adicionales 9.455 80 945550

16/10/2015 | Aporte Municipio de Neiva Usco 09.000 00000000 5.000.000.000.00 !

25102018 Apoite de la Nacion vgencia 2019 5995302428 82 5.995.302.428 62

20102018 Aporte de fa Nacidn vigencia 2019 6875464 717,00 6.875.464.717 00 |

11/10/2018|Rendimientos Oiros Aportes Adicionales 9.802.34 §.802.34

30/11/2018 Fendimientos Otros Apoites Adicionales 945718 { 845718

10/12/2019|Rendimisntos Otros Aportes Adicionales 16.541.58 |£ 541,59
TOTAL APORTES ANO 2019 6752520153652 3152426183362 | 10.064 672.111,00 24 000.000.000,00 11810 310.108,00 [° 115357 458 00

TOTAL APORTES 160.564.344.293,52 23 785.000.000.00 5343626183362 4590581486800 27.000.000.000,00 ' 3.310.910.108.00 1 11535748400
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TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA -
SETP TRANSFEDERAL S.A.S Primero

TRANSFEDERAL Nit. 900.651.344-6 NeiVa

» % EJECUCION DE APORTES NACION - MUNICIPIO

FUENTES DE Aportes proy.’ al Ejecucion Enero % DE

F!NANC!ACION Ll 2023 27 del 2020 EJEC.

Municipio

 95.990.895|  73.905.815 | 76.99% |
211.691.489 83.232.262 | 39.32% |

TOTAL INGRESOS | . . | 307.682.384 167.138.077 51,07%
Cifras en miles de pesos

Nacién

% EJECUCION APORTES PROYECTO

100% 1 |
505 | |
|
0% 39,32%
i §3.232.262 !
i 211,631,489 !
f2473
50% |
a0% !
0% 75,99% |
| 73905815 |
% 85.890.895
0%
gl T Efecucion Diciemb |
| Aportes Proy. 2023 Jheces, ;;1 9" gy % DE EIECUCION
Nacidn 211.651.489 83.232.262 | 39,32% |
| Municipio. 95.950.895 | 73.905.815 | | 76,99% |

» APORTES PENDIENTES POR DESEMBOLSAR

MUNICIPIO

Convenio
Cofinanciacién
(nov. 2013}

indexacion 1PC

Desembolsos

e Saldo por

DE NEIVA:

| 2016 | 2017 il 2019 | 2020, | TOTAL .

$.000.000 15.500.000 15.500.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000  9.000.000 9.000.000 85.000.000

9.174.600 16.378.006 16.870.376  10.089.573 10.392.260 10.704.028 11.025.148 11.355.903 95.990.895

14.139.284 2.043.899 9.000.000 14.657.960 34.064.672 73.905.815

desembolsar

{ _9;1?4_.'.60[‘% I 11‘.414,322: | 26.240.799 | 36.330.372 37.722.632 33.768.700 | 10.729.177 122.085,081 22,085,081
|| 3= Tx A { | : |

Cifras en miles de pesos
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TRANSFEDERAL

DS TRANSSORTE FORLED OF

SISTEMA ESTRATEGICO DE

TRANSP

E PUBLICO DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL S.A.S

Nit. 900.651.344-6

fﬁa‘ | W5 3

Neiva

NACION:

2014 | 2015 | 016 017 | 208, 2015 120201 | 2021 | 2022 1 20234} TomaLd

Convenio
Cofinanciacién
{nov. 2013}

Otrosi N® 1

{dic. 2015)  2.250.000  8.046.000

Otrosi N® 2

{dic, 2016)  2.250.,000 8.046.000

Desemboisos 2.250.000

2.121.000 7.363.000

30.001.000 45.547.000 52.696.000 30.263.000

8,046.000 12.500.000 21.902.000 31.534.252

Saldo por
desambolsar | 2.250.000 | B8.046.000 19 500.000 1.90“' 000 18.663.435 | 1. 479. 9?6 27.263.448| 53.610.415 | B88.690.797 | 128,

33.767.000 52,802.000 29.267.764 20.350.743 37.627.053 15.913.500

167.991.000

200.024.061

19.500.000 21.902.000 18.663.495 14.350.743 25.783.472 26.346.967 35.080.382 39.768.430 211.691,48%

83.232.262

CA)’nu en mfles de pesos

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS DESDE EL INICIO DEL PROYECTO

A diciembre 31 de 2019 se han realizado pagos a los contratistas del proyecto de la siguiente manera:

2014
2015
P PAGOSA

CONTRATISTAS
2017 DELSETP

2018

2019

TOTAL PAGOS
Diciembre-19

VALOR

83.028
5.852.290
8.315.526

26.408.810

45.457 469

67.138.943
153.256.067

NACION

OTRAS FTES BIRF
0 0
2.249.979 0
4.634.562 0
16.755.319 0
6.100.334  16.728.693
39.989  32.196.674
25.780.193 48.925.368

MUNICIPIO OTROS

MUNICIPIO

83.028
3.602.311
3.680.964
9.653.491
18.129.481
13.679.309
48.828.584

usco  APORTES

0
0
0
0

fon T o T o B an |

2.598.972 1.459.989
19.621.987 1.600.974
22.620.959 3.100.963

Cifras en mites de pesos

INFORME DE PAGOS POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIACION

Adicionalmente la informacion financiera de la Entidad es conciliada mensualmente con el modelo financiero
denominado Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual refleja en un informe por componentes y fuentes de
financiacion,_con corte septiembre 2019 y proyectado hasta el afio 2023 adicionalmente se realizd el
seguimiento al proyecto por parte del Ministerio de Transporte a través de la UMUS, por tanto se presento el
siguiente informe financiero correspondiente al Plan Operativo Anual de Inversiones, en el cual se reflgjan
los costos financieros que debe asumir el proyecto con el fin de cumplir con la adecuada ejecucion de los

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semaférica 2do. Piso /

Mail:

77



SISTEMA ESTRATEGICO DE
| TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

RANSFEDERAL S.A.S Primero

Nit. 900.651,344-6 5 Neiva

componentes financieros, operacionales y de infraestructura establecidos en el documento CONPES 3756 y
Convenio de Cofinanciacién con sus otrosies.

Nacion ! 8.048 |
o T
Construccion Tatal 49.404 v jé%o_' 25.515 26.428 | 96,92% |
| o 55 | | |
,399 | |
Intercambiadorvial USCO 31.516 : --—2%—?; 1 26411 32.243 81,91% |
[ o era 16 ent ' Nacién 14366 |
mrercamplachrylra I0ENTE 40925 |Municpio | 22.230| 28096 38.421 99,15%
S | OtrosAportes | 1.500 | |
Patios y Talleres 38,356 G I 52.587 0,00%
Semaforizacion 23.046 e 5% 1.694 19,769 857%
| i Muncipio | | | | |
Nacion 4.445 | I
AN = e : )
Rehabilitacionincluyendo 17.974 :ﬁ{?_unxcx; i i 3.425 | 48.927 54,286 90,13% |
andenes | Gtros Aportes 279 | |
i) o sl | MNacion Birf 40,778 | A | |
Gestién de Flota 11.824 i — G 37.079 0,00%
Municipio | | | |
Urbanisma 5.348 Nageh e SR o| a7 0,00%
............ i 3
Terminales 3.350 = [¢] 4,552 0,00%
Carril Pricritario Simple 2.958 el Lolilll] o 8611 | 0,00% |
: et oo | RS L e |
CisC 1.322 | 0 [0} 0,00%
Andenes 1256 o = el 0[ 1.480 | 0,00%
! : § MAUNICIFIO i | | Bl TR
Peatonalizacion 730 L 0 632 0,00%
Municipio
f ; t i f f
Nacidn 1.227 | |
i g pacen L _Semmt ) 420513 | 16, ;
Gerencia del Proyecto { 10,600 "Municipio 11285 | 12.513 ; 6.343 ‘ 76,57%
e
Costos Financieros | 14982 L - 0 13.280 0,00%
| Municipie | il Y |
Nacién | 29.780 | i |
Municipio 71,450 | | |
: y L R 153.256 g. x
TOTAL INVERSION | 252.991 Macién BIRF 48.925 | 53.25 302,433 g 49,53% .
| Otras Aportes | 3,101 | i |

'lnformacién Diciembre 2019 ler;s en miffones

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES HISTORICO Y PROYECTADO HASTA EL ANO 2023.

- Se estructuro el modelo financiero del POAI correspondiente a la vigencia 2018, en el cual se
contemplan los aportes del proyecto historico y proyectado, Informes de pagos 2014, 2015, 2016,
2017 y 2018, con esta informacion base se proyecta el POAI, adicionalmente se plasmaron las X
fases de las obras del proyecto con sus respectivas interventorias hasta el afio 2023.
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SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL $.A.S
Nit. 900.651.344-6

Y

TRANSFEDE|

i
§

~ SETPTRANSFEDERALG.A.S

Primero
Neiva

Iy

APORTES DEL
PROYECTD

b s i

. t + POA POR FUENTES
| " P
RESUMEN INViASiCN * | oL ANUL
PLAN DE I

ADQUISICIONES.

INFORME DE PAGOS £

WNFORRE DE PAGOS CE
201

) r

INFORME DE PAGOS C1
29
ot L TR e

El informe del POA, es una actividad permanente, toda vez que ¢

INFORME DE PAGOS €1 INFURME DE PAGOS C1
2018 2018
7

6

201
INFORMIE DE PAGOS €1
2018

"

ada mes se debe realizar la

actualizacion y seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones de acuerdo con las ejecuciones

reales.

El POAI, se encuentra actualizado de acuerdo con la informacion suministrada por las diferentes

areas de la Entidad, a continuacion, se refleja el modelo financiero desde el 2014 al 2018 (valores

ejecutados) y proyectado por los componentes y fuentes de financi

acion hasta el afio 2023. Se

anexa el Plan Operativo Anual de Inversiones actualizado a septiembre 2019.

EJECUCION DEL CONVENIO DE COFINANCIACION DE ACUERDO CON EL

DOCUMENTO CONPES

EJECUCION DEL CONVENIO DE COFINANCIACION EN RELACION CON EL DOCUMENTO CONPES

APORTES NACION APORTES MUNICIPIO
ago s s gl C’;l::r::l: Desembolsos Total Saido C?::l{::iso DeseTr:ti:cl)lsos
2013 C Cofinanciacién 0 0 0 31748600 o
2014 C. Cofinanciacion 2.250.000 0 2.250.000 16379.006 14139.284
2015 N® 3 8.046.000 2.250.000 8.046.000 1b.870.376 2.043.899
2016 N°2 19.500.000 8 046.000 19.500.000 10.089.573 o}
2017 N°2 21.902.000 19.506.000 21.902.000 10.392.260 9.000.000
2018 N°2 18.663.495 21.802.000 18.663.495 10.704.028 12.657.960
2019 N2 14.350.743 31.534.762 1479976 11.025.149 34.064.672
2020 N*2 25.783.472 4 27.263.448 11.355.903 o]
2021 N2 26.346.967 o 53 510.415 o} o}
2022 N* 2 35.080.382 c 88 650.797 4] o
2023 N2 39.768.430 0 128458.227 0 Q
TOTAL 211.691.489 83.232.262  128.459.227 95,990,885 73.905.815
Biciembre de 2015

Total aportes Yotal
saldo convenio  desembolsos
9.174.600 9 174.600 0
11,414,322 18.629.006  14.13%9.284
26.240,799  24,916.376 4.293.899
36.330.372 29.589.573 8.046.000
37.722.632 32.294.260  28.500.000
33.768.700 29.367.523  36.5%9.960
10.729.177 25 375.892 65.598.034
22085.081  37.139.375 [}
0 26.346.967 0
0 35080382 0
0 29.768430 0
22,085.081 307.682.383 157.138.077

Cifras enmifes de pescs

ta Nacion.

Nota: Se han suscrito 2 owcsies ai convenio de cofinanciacion suserito enire fa Nacion. ¥ ef Eme Gosior.
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SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S Primero
N, 800.651.344-6 NeiVa
APORTES NACIOGN

APORTES MUNICIPIQ 1

ki $.22.085.001 s
23.1% 9
- e s1masezzr O0T%
7i
=
o
104
E
4t
@ §73.905.815
76.9%
7 209 882232862 39 3%
1 .
Qe )
St S ARS8 for 5 128,454
2 fsas 4 73805815 fese 0] G3.242 267
Torol Aportes Convenio ve Cofimnncicinn § 25, 080,885 af Agortes Convenin de Cofinnnciacicn $F11.691.489

Para comprender los estados financieros de la entidad hay que tener en cuenta que esta tiene dos
grandes centros de costos que se manejan independientemente pero que al final se integran en una
sola contabilidad.

Un gran centro de costos corresponde al proyecto de infraestructura del Sistema denominado
TRANSFEDERAL, el cual se ejecuta a través de un convenio interadministrativo en que hacen
aportes la Nacion y los Municipios de Neiva y TRANSFEDERAL S.A.S interviene como ente
ejecutor. Estos recursos se manejan a través de un encargo fiduciario contratado por la entidad con
la Fiduciaria de Davivienda S.A. y se reflejan en el balance en cuentas de orden.

El otro gran centro de costos corresponde al funcionamiento de la empresa, el cual incluye los
costos de funcionamiento, es decir los que no son elegibles y financiables con recursos del proyecto,
estos gastos se apalancan con las transferencias realizadas por el Municipio de Neiva.

A continuacion se presenta la estructura Financiera y Presupuestal de la Entidad y seguidamente se
relacionan las cuentas de orden con sus respectivas dinamicas.
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SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA

o ol SETP TRANSFEDERAL S.A.S Primero
TRANSFEDERAI Nit. 900.651.344-6 Neiva
TRARSFEDERAL SRS
® [ ]
] L] ] '&
Aportes Inversion Aportes Gastos
- Ga;tos .
Nucidn elegibles 1
Municipio Funcionamiento
Mun?cipiu fiaskos
Mo elegibles
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

En esta denominacion se incluyen los grupos que representan hechos o circunstancias de las cuales pueden
generarse derechos que afecten la estructura financiera de la entidad, incluyen las cuentas de control para las
operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no inciden en la situacién financiera de la entidad.
Las cuentas que integran esta clase son las siguientes:

8355 EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION
En este grupo tenemos la cuenta 835510 Ejecucion proyectos de inversion, Activos, la cuenta 835511

Ejecucion proyectos de inversion, Gastos y la cuenta 839090 Otras cuentas deudoras de control, Desarrollo
Plan de Adquisiciones.

83551006 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Comprende los valores entregados a los Contratistas de las obras, segun lo estipulado en los contratos,
registrando también anticipos para contrato de obra al contratista consorcio intercambiador Usco, el saldo de
esta cuenta con corte diciembre 31 de 2019 es de 270.484.094,07.

835511 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION GASTOS
Corresponde a los gastos ejecucion del proyecto, y se registra en el momento de causar las facturas

presentadas por los contratistas por actas de obra, interventorias y deméas pagos asociados al proyecto con
un saldo a diciembre 31 de 2019 es 153.945.751.060,56.
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839090 OTRAS CTAS. DEUDORAS DE CONTROL - DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES:

Para la parte de "Inversion - Distribucion del Presupuesto” Se registra en la subcuenta 839090-0TRAS
CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL- Desarrollo Plan de Adquisiciones. De acuerdo al subcomponente

indicado en la cartila de cuentas, teniendo como contrapartida la subcuenta 891590- EJECUCION DE
PROYECTOS DE INVERSION (CR- Desarrollo de los SETP. La dinamica de esta cuenta se realiza por

fuentes de financiacion y por componentes para un total de $305.978.355.741,81 discriminados de la
siguiente manera:

! Nacion 12.493.276.548,08
| 5 Infraestructura [, rr |
Construccion Total Vial COD.7041 Municipio 17.431.726.875,55
| BIRF $1.942.695.121,69 |
!___ Total 111.867.698.546,33
| Nagion 14.365.889.547,05
| Construccién | Municipio 50.684.964.792,47
| Intercambiador vial USCO e Intercambiador vial puentes | BIRF
[ crai6entrecalle7y8 peatonales
I COD.7008 | Otros Aportes
| Total 65.050.854.339,52
‘ Construccion de '\Nﬂam-ég : _
. ] Talleres y unIcipio 2
' gLl T Parqueaderos | BIRF 34.441.049.453,01
i SORI0e Total 34.441.049.453,01
Bl Nacién 1.694.300.181,00
AN Control y Red T
Semaforizacion COD,7043 Semaférica Municipio F
C0D.7043 BIRF 23.566.538.182,32 |
. Total 25.260.838.363,32
Nacion 4,445,017 608,00
e Loy Infraestructura e
Rehabilitacion incluyendo andenes Vial COD.7041 Municipio 4,725.789.415,40
BIRF 55.681.200.503,00
Total 64.852.007.526,74
| Nacion -
A Gestion de Flota | Municipio 7
Gestion de Flota
coD.7042 | BIRF 35.302.074.000,00
Total 35.302.074.000,00
. Nacion -
5 Paraderos Municipio 5
Urbanismo
COD.7048 | BIRF 1.926.622.026,98
. Total 1.926.622.026,98
=ge Terminales COD.7046 Terminales Nacién -
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COD.7046 Municipio
BIRF 3.932.704.135,00
Total 3.932.704.135,00
Nacion
A AW L Infraestructura P
Carril prioritario simple Vial COD.7041 Municipio 3.006.428.862,44
BIRF 454.601.024,00
Total 3.461.029.886,44
Centro de 3Gl :
i atencion Municipio 763.014.477,00
Municipal CAMIS | BIRF 783.805.523,00 |
COD.7045  I'yopa) 1.546.820.000,00 |
Espacio Piblico ;ac'f’f‘_ TN
y Vias unicipio 1.469.692.135,
Anghnes Peatonales COD. | BIRF :
7007 5
RS ; B)tfxl 1.469.592.135,69
Espacio Publico iy -
A y Vias Py
Peatonalizacion Peatonales COD. Municipio 854.141.926 901
7007 BIRF -
Total 854.141.926,00 |
Nacion 1.242.533.723,87 |
Gerenciadel  [unicioi 11.630.529.012.10 |
Gerencia del Proyecto COD. 7047 Proyecto COD. L cHOzeoul
7047 BIRF
Total 12.873.062.735,97
Nacion E
Costo Municipio 11.452.898.080,00
Costos Financieros Financiero COD. [t T
BIRF 2
7051
Total 11.452.898.080.00 |
Nacion 29.796.000.000,00
| Municipio 94.286.867.299,80
TOTAL INVERSION BIRF 181.895.488.441,59
| Otros Aportes o e N
| Total 305.978,355.741,81

GRUPO 8915: DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Crédito)

Cifras en pesos

Representa el valor de |a contrapartida de las cuentas clasificadas en el grupo 83 Deudoras de Control. El
saldo Con corte a diciembre 31 de 2019 es de $ 460.194.590.896,44 discriminada de fa siguiente manera:

> Cuenta 891516 por valor de $ 154.216.235.154,63, corresponde a la contrapartida de la cuenta 8355

“Ejecucion Proyectos de Inversion,

» Cuenta 891590 refleja los movimientos de la contrapartida de la cuenta 839090 “Otras cuentas
deudoras de Control" correspondiente al registro de la parte de “Inversion - Distribucion del
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Presupuesto’ del Estado de inversion Acumulada. El saldo de la cuenta con corte a diciembre 31 de
2019 es de $ 305.978.355.741,81

g CUENTAS DE RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

En esta denominacion se incluyen los grupos que representan los hechos, compromisos, circunstancias o
contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que por tanto pueden llegar a afectar la estructura
financiera de la empresa. Las cuentas que integran esta clase son las siguientes:

93 ACREEDORAS DE CONTROL

9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS
930803 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

FIDUCIARIA DE DAVIVIENDA S.A.

En esta cuenta se manejan los recursos del Proyecto SETP Transfederal S.A.S que la entidad maneja a
través de un Encargo Fiduciario, seguin Contrato suscrito mediante el cual se consignan los dineros recibidos
por la Nacion, Municipios, Convenios, y otros aportes del ente gestor, para financiar las obras de
infraestructura. La Fiduciaria se encarga de cancelar a los contratistas las actas de avance de obra,
interventorias, anticipos y pagos por otros conceptos. En este periodo la responsabilidad de practicar y pagar
las retenciones en la fuente es de la Fiduciaria Davivienda S.A, el saldo a diciembre 31 de 2019 es de $§
7.356.030.813.56 de los cuales $ 15.976.928,61 corresponden a la Fuente de financiacion Nacion,
$2.480.554.332,15 Fuente de Financiacion Municipio, $4.534.114.860,20 corresponden a la Fuente de
financiacion Nacion BIRF — Banco mundial y $210.027.208,60 corresponden a otros aportes ente gestor 0670,
y $115.357.484 corresponden a la fuente de financiacion de aportes ente gestor 0970 — multas, por concepto
de ingresos recibidos por el contratista de Fase VIl a favor del SETP incluidos los rendimientos financieros
generados a la fecha, toda vez que estos recursos son para reinvertir en el proyecto del SETP Transfederal
SAS.

9355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

En esta denominacion se incluyen las cuentas que representan derechos para la empresa y que por la
destinacion de los recursos son del proyecto con corte a diciembre 31 de 2019 se refleja un saldo de
$ 161.572.265.968.29 distribuido en las siguientes subcuentas:

935501 PASIVOS

935501087011 DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA

En esta denominacion se incluyen las retenciones de garantia practicadas a los contratos de Obra de los
contratistas consorcio vias Neiva F7 y consorcio vias fase 6 SETP Neiva, los cuales se encuentran
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financiados con recursos BIRF. El saldo de este grupo con corte a diciembre 31 de 2019 es de §$

953.426.837,34.
RETEGARANTIA SALDO POR PAGAR
D -] TERCERO - VALOR , FUENTE
901.190.627 |CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NENA $ 51.098.198,06 BIRF
901.190.627 [CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NENA $ 21.354.992,571 BIRF
901.190.627 [CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NENA $ 17.605.179,73 BIRF
901.190.627 |[CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NENA $ 10.686.137,73 BIRF
901.190.627 |CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NENA $ 49.884.605,52 BIRF
901.240.041 [CONSORCIO VIAS NENA F7 $ 25.552.511,00 BIRF
901.190.627 |[CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NENA $ 38.092.623,19 BIRF
901,240.041 [CONSORCIO VIAS NENVA F7 $51.712.588,00 BIRF
901.190.627 [CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA $ 61.446.218,31 BIRF
901.240.041 |[CONSORCIO VIAS NENVA F7 $ 69.305.360,00 BIRF
901.240.041 [CONSORCIO VASNEIVAF7 $ 32.813.334,00 BIRF
901.190.627 |CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NENA $ 48.729.498,58 BIRF
901.240.041 [CONSORCIO VIAS NEIVA F7 $ 48.562.771,85 BIRF
901.190.627 |[CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA $ 38.783.652.7% BIRF
901.240.041 |CONSORCIO VIAS NEIVA F7 $61.894.252,.00 BIRF
901.190.627 | CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEIVA $ 33.213.588,27 BIRF
901.240.041 |[CONSORCIO VIAS NEIVA F7 $ 51.527.041,00 BIRF
901.190.627 |CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NENVA $ 41.776.562.80 BIRF
901.240.041 [CONSORCIO VIAS NENA F7 $ 199.387.722,00 BIRF
$ 953.426.837,34

935501087003 DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS RETENCION GARANTIA

En esta denominacion se incluyen las retenciones de garantia practicadas al contrato de Obra de consorcio
vias fase 6 SETP Neiva El saldo de este grupo con corte a diciembre 31 de 2019 es de $ 6.740.097,48

| RETEGARANTIA

[ oD K TERCERO VALOR FUENTE

| 901.190.627 [CONSORCIO VIAS FASE 6 SETP NEVA_ $ 6.740.097,48 | MUNKCIPIO |
$ 6.740.097,48

935501107003 RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES

En esta denominacion se incluyen las cuentas que representan los rendimientos financieros generados por el
dinero aportado por el municipio de Neiva que se encuentra en el encargo fiduciario con FIDUCIARIA
Davivienda S.A. El saldo de este grupo con corte a diciembre 31 de 2019 es de  $24 .283.054,39.

935501047002 RENDIMIENTO NACION - OTRAS FUENTES

En esta denominacion se incluyen las cuentas que representan los rendimientos financieros generados por el
dinero aportado por la nacién que se encuentra en el encargo fiduciario con FIDUCIARIA Davivienda S.A. El
saldo de este grupo con corte a diciembre 31 de 2019 es de $ 170.614,34.
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035501107006 RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR

En esta denominacion se incluyen las cuentas que representan los rendimientos financieros generados por el
dinero aportado por el municipio de Neiva como recursos adicionales al convenio de cofinanciacion que se
encuentra en el encargo fiduciario con FIDUCIARIA Davivienda S.A. El saldo de este grupo con corte a
diciembre 30 de 2019 es de § 80.285,98.

935501047011 RENDIMIENTO NACION ~ BIRF 8083

En esta denominacion se incluyen las cuentas que representan los rendimientos financieros generados por el
dinero aportado por la nacién a través de préstamo por banco mundial que se encuentra en el encargo
fiduciario con FIDUCIARIA Davivienda S.A. El saldo de este grupo con corte a diciembre 31 de 2019 es de
$23.220.784,17.

935502 INGRESOS

La parte correspondiente a las Entradas de Efectivo en el informe Estado de Inversion Acumulada se registra
cuando ciertamente ingresan los recursos econdmicos por fuente de financiacion a las cuentas del encargo
fiduciario o las cuentas autorizadas del proyecto.

Es importante resaltar que en esta cuenta se registran los rendimientos del credito toda vez que son recursos
para reinvertir en el proyecto por tal motivo se reflejan en el Estado de Inversion Acumulada en la parte de
entradas. Quedando como saldo de esta cuenta con corte a diciembre 31 de 2019 es de
$160.564.344.293,62.

|ormos PomEs ereGes o

9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

939011 CONTRATOS PENDIENTES EN EJECUCION

En esta cuenta se registra el saldo de los contratos pendientes de ejecucion. La dinamica de esta cuenta se
encuentra establecida en el Manual financiero, debitando la cuenta 99159000 Desarrollo de los SETP
acreditando la cuenta 93901100. El saldo de los contratos pendientes por ejecutar asciende a
$ 11.413.336.813,97 Ver anexo N° 2 Conciliacion RP VS Cuenta 939011.

NACION BIRF $ 3.547.329.083,27.

MUNICIPIO  $7.511.842.948,57.

RECURSOS OTROS DEL APORTES ENTE GESTOR § 238.887.298,13
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RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR $ 115.277.484,00.

RESUMEN SALDOS RP DEL PROYECTO

Centor de Costos Saldo RP
Municipio - 0370 7.511.842.948,57
Nacién BIRF - 1170 3.547.329.083,27
Otros Aportes del Ente Gestor - 0670 238.887.298,13
Otros Aportes Ente Gestor - 0970 115.277.484,00
TOTAL 11.413.336.813,97

939013 CONVENIOS

Con el fin de dar cumplimiento a las instrucciones establecidas en el Manual Financiero y con el fin de llevar el
control de los saldos pendientes de recibir por concepto de los dineros recibidos por la Nacién, Municipios,
Convenios, y otros aportes del ente gestor suscritos, se maneja la cuenta 93901300. Ef saldo de la cuenta con
corte a diciembre 31 de 2019 es de $ 148.869.231.726,19

‘ : Ofros aportes Mpio | 28.952.686,00 |
Municipio 20.381.052.431,81

SALDO POR DESEMBOLSAR HASTA LA VIGENCIA 2023 | Nacion 109.895.488.442,00
Birf 18.563.738.166,38

Total 148.869.231.726,19 |

Cifras en pesos
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB}

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

991510 EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION

El saldo de esta cuenta con corte diciembre 31 de 2019 asciende a $ 7.356.030.813,56 correspondiente a la
contrapartida de Ia cuenta 930803 Recursos entregados en administracion - encargos fiduciarios.

991522 EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION
El saldo de esta cuenta con corte a diciembre 31 de 2019 asciende a $ 161.572.265.968,29 correspondiente a

la contrapartida de la cuenta 935501 Pasivos y 935502 Ingresos del proyecto que se reciben por las
diferentes fuentes de financiacion,

991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
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